S.C.  NEPTUN  S.A.

Str. Bobalna, nr. 57-63, cod 105600

Campina , jud.  Prahova

Cod fiscal: RO 1322535 , Nr. inreg. ORC: J29/2/1991

Tel. 0244/335.651

Fax. 0244/370.338

Nr. iesire CCE 040/15.05.2013
Către,

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

RAPORT DE PROGRES 

NR. 10
(perioada de referinţã: 17.02.2013 – 16.05.2013)
Referitor la proiectul: “Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

Cod SMIS: 23902
Anexa  4

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL

	Program Operaţional:
	Creşterea Competitivităţii Economice

	Axa prioritară: 
	Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

	Operaţiunea:
	Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari


	1. Numărul Raportului de Progres : 
	10

	2. Perioada de referinţă :
	 17.02.2013 – 16.05.2013

	3.Informaţii despre Beneficiar

	Denumirea organizaţiei
	SC NEPTUN SA

	Adresa
	CAMPINA, JUD.PRAHOVA, STR.BOBALNA, NR.57-63

	Contact
	Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect,                       tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007,       e-mail : roxana_gheorghe@metaleuroest.ro

	Cod fiscal
	RO 1322535

	4.Detalii despre proiect

	Număr de referinţă SMIS
	23902

	Denumirea proiectului
	,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

	Numărul Contractului de finanţare
	154253 / 17.05.2011

	Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)
	ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, NR.57-63


5. Stadiul proiectului
(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)

   In trimestrul 3 a fost montat si pus in functiune utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » .

   Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75 lei, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. 

   S-a realizat fundatia pentru utilajul: « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).               

   S-a realizat deasemenea fundatia pentru utilajul « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm », in valoare totala de 233.120 lei, inclusiv TVA (contract nr. CCE 063/11.09.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL). 
	   S-au finalizat lucrarile pentru fundatia utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm », in valoare totala de 48.900 lei, inclusiv TVA (contract incheiat cu Rhodos Construct SRL nr. 397/09.10.2012 (CCE 083/09.10.2012)).
   S-a realizat fundatia pentru utilajul « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm », in valoare de 65.955,80 lei, inclusiv TVA (contract nr. CCE 007/11.02.2013 incheiat cu Rhodos Construct SRL).
Actiunile desfasurate in trimestrul 8, aferente proiectului, detaliere cronologica :
A) Masuri de informare si publicitate :

S-au lipit etichetele autocolant si placutele pe « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm », realizate la dimensiuni mai mari conform recomandari primite in urma vizitei de monitorizare de la AM POSCCE din data de 17.09.2012.
S-a publicat in data de 16.05.2013, in ziarul Bursa, anuntul pentru finalul perioadei de implementare a proiectului.

B) Organizarea procedurilor de achizitii :
Perioada 17.02.2013-16.05.2013
· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati conform contracte, acte aditionale incheiate, astfel :

Denumire furnizor

Nr. / data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO / LEI)

Numar/data, valoare factura

DMG Europe Holding 
46 /19.02.2013 ;
C/val doc. Acreditiv nr. LC/189//12/IC din 11.03.2013
552.175 Euro 
42.475 Euro 

RO/2011AZ2001130/30.10.2012, 552.175 euro (suma reprezinta 65% din valoarea totala  platibili inainte de livrare, conform contract si conditii acreditiv ) ;
RO/2011CI001130/12.02.2013, 849.500 euro (suma reprezinta diferenta de 5% din valoarea totala, platibili dupa receptia finala a utilajului, conform contract si conditii acreditiv)

Dinu Gh. Ovidiu-Octavian I.I.

Chitanta 002/29.03.2013

150 Lei

Factura 15/28.03.2013 (c/val servicii dirigentie santier pentru executarea Fundatiei Strung cu CNC cu ax vertical)

Klingelnberg GmbH

74/21.03.2013
109/30.04.2013
480.729,55 Euro

68.675,65 Euro
5081958/05.03.2013, 1.373.513 euro (480.729,55 euro reprezinta  35% din valoarea totala, inainte de livrare, conform Act aditional nr.2/05.10.2012) ;
5081958/05.03.2013, 1.373.513 euro (68.675,65 euro reprezinta 5% din valoarea totala, platibili dupa raportul de receptie finala, conform contract si conditii acreditiv)
Rhodos Construct SRL
OP 547/28.02.2013 si 828/16.03.2013
18.891,70 lei si 47.064,10 lei
130200233/12.02.2013 (fact.de avans pt executie fundatie « Aparat pt masurat angrenaje cilindrice », in val.de 18.891,70 lei) ; 130300154/14.03.2013 (fact.stornare avans in val.de        -18.891,70 lei) si 130300190/14.03.2013 (fact.finala in val.de 65.955,80 lei)
Dinu Gh. Ovidiu-Octavian I.I.

Chitanta 003/23.04.2013

500 Lei

Factura 16/23.04.2013 (c/val servicii dirigentie santier pentru executarea Fundatiei « Aparatului pt masurat angrenaje cilindrice »)

· Pentru realizarea fundatiei « Masinii pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » s-a organizat procedura de atribuire « cerere de oferta » parcurgandu-se urmatoarele etape :   
   ° Stabilirea comisiei pentru evaluarea ofertelor (inclusiv declaratiile de impartialitate si confidentialitate ale membrilor), prin deciziile interne Nr. 26/22.08.2011 si Nr. 27/23.08.2011 ;

         °  Intocmirea documentatiei de atribuire CCE 048/28.08.2012 ;

   ° Publicarea anuntului privind invitatia la procedura de atribuire « cerere de oferte » cu aparitie in data de 29 august 2012, in ziarul « Telegrama ». Pentru publicarea anuntului color s-a emis de catre SC Bursi NBC SRL (Telegrama) factura seria : NBC nr. 1415/28.08.2012 in valoare de 750 lei, inclusiv TVA. Aceasta factura s-a achitat cu OP 1611/30.08.2012 ; 

° Transmiterea invitatiilor de participare la procedura de atribuire « cerere de oferte » catre minim 3 participanti:
· S.C. Matero-Ama S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ;
· S.C. CIREX S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ;

· S.C. Rhodos Construct S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ;

               ° Primirea si inregistrarea ofertelor de participare la procedura « cerere de oferte » :

Nr. Crt.

Nr. Intrare

Data intrarii

Oraprimirii

Procedura de atribuire

Ofertant

1

CCE 055
05.09.2012
15:45
CCE 048
S.C. Rhodos Construct S.R.L.
          ° Intocmirea si semnarea de catre participanti a procesului verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor :

    PV CCE 057/ 06.09.2012 – privind procedura de atribuire CCE 048 ;

    S-a constatat ca Certificatul constatator de la oferta participantului nu este valabil, s-a solicitat unul valabil si s-a primit in timp util ;    
   °Analizarea ofertei participante si intocmirea procesului verbal privind evaluarea ofertei :

    PV CCE 062.1/ 07.09.2012 – privind procedura de atribuire CCE 048 ;

         ° Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de lucrari               catre castigator, cu adresa CCE 062.2/ 07.09.2012 ; 
         ° Semnarea contractului de lucrari cu societatea desemnata castigatoare :
         - Contract nr.CCE 063/ 11.09.2012, incheiat cu SC Rhodos Construct S.R.L. pentru executie « Fundatie Masina de rectificat », valoare 188.000 lei, la care se adauga TVA.
· Pentru realizarea fundatiei utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » intrucat valoarea prevazuta in proiect, in Devizul pe componente majore ale investitiei, Cap.I- « Lucrari de constructii » nu depasea 15.000 euro, s-au trimis in data de 01.10.2012 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori, dupa cum urmeaza : SC Technik Grup Ind SRL, Rhodos Construct SRL si SC Castilion Clean SRL. S-a ales oferta de pret cea mai scazuta si s-a incheiat contract cu SC Rhodos Construct SRL. (Contract 397/09.10.2012 (CCE 083/09.10.2012)).

· Pentru realizarea fundatiei utilajului « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-diametrul max. 1500 mm » s-au transmis 3 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori (intrucat valoarea prevazuta in proiect, in Devizul pe componente majore ale investitiei, Cap.I- « Lucrari de constructii » nu depasea 15.000 euro), astfel : SC Agresiv Design SRL, Edilconst SA si Rhodos Construct SRL. S-a ales oferta cu pretul cel mai scazut prezentata de Rhodos Construct SRL cu care s-a incheiat contractul CCE 007/11.02.2013 in valoare de 65.955,80 lei inclusiv TVA.
 5.0 Măsuri corective:
Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da       (                                                     Nu
 (
* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:

Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact 
inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. 

In trimestrul III s-a realizat fundatia pentru utilajul : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).
In trimestrul IV s-a refacut Graficul cererilor de rambursare, transmis la AM POSCCE cu adresa nr. CCE 31/ 12.03.2012. La solicitarea AM POSCCE (prin adresa nr. 226863/16.03.2012) s-a transmis justificarea modificarii Graficului cererilor de rambursare, cu detaliarea sumelor prevazute a fi incluse spre rambursare pe fiecare din cele trei cereri de rambursare (adresa nr. CCE 33/21.03.2012).

La pct. 6 « Indicatori » rubricile « Valoarea indicatorului obtinuta in perioada de raportare » respectiv « Valoarea indicatorului obtinut pana in prezent » s-au completat in prezentul Raport de progres, cu numarul de active tangibile/intangibile puse in functiune, conform recomandare primita de la AM POSCCE cu adresa nr. 226299/  martie 2012.

Conform adresa primita de la AM POSCCE nr. 228538/05.06.2012, precizam ca s-au creat 17 locuri de munca.
In trimestrul VI s-a primit de la AM POSCCE adresa nr. 231095/30.08.2012 prin care ni s-a solicitat refacerea Raportului Trimestrial de Progres nr. 6 aferent perioadei 17.05.2012-16.08.2012. S-a refacut si transmis catre AM in data de 03.09.2012, Raportul de progres nr. 6 impreuna cu celelalte documente solicitate, cu exceptia Actului aditional nr. 1/19.06.2012 incheiat cu furnizorul Hofler Maschinenbau, pe care l-am primit semnat de acestia cu mare intarziere si nu l-am putut trimite in momentul in care ni s-a solicitat de AM (si nici nu aveam certitudinea ca furnizorul va fi de acord cu acest act aditional). Atasam la prezentul Raport de progres copie a acestui act aditional  nr. 1.
In data de 17.09.2012 a avut loc vizita de monitorizare de la AM POSCCE, la locul implementarii proiectului « Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA ». In urma acestei vizite de monitorizare ni s-au recomandat urmatoarele :

 a) sa includem toate componentele in fisa mijlocului fix pus in functiune : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare » (stadiu : atasam fisa mijlocului fix corectata) ;
 b) sa urmarim realizarea indicatorilor de rezultat conform Contractului de Finantare (art. 7) si a Actului Aditional nr. 1- cu atentie asupra « cresterii cifrei de afaceri » / « cresterii exportului » (stadiu : acesti indicatori vor fi raportati catre AM pe toata perioada de durabilitate a proiectului (5 ani) prin intermediul rapoartelor anuale de durabilitate).
In trimestrul VII s-a primit de la AM POS CCE (adresa nr.233996/15.11.2012) avizarea modificarii Calendarului activitatilor, care a devenit anexa 14/5 la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

In trimestrul VIII s-a primit aprobare de la AM POS CCE nr. 281709/20.02.2013 pentru modificarea Calendarului activitatilor datorita decalarii pana in 31.03.2013 a termenului de livrare a utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pt prelucrat piese tip disc-diametrul piesei maxim 940 mm », care a devenit anexa nr. 14/6 la contractul de finantare semnat intre Neptun SA si AM POS CCE. Tot in aceasta adresa am fost atentionati sa luam toate masurile necesare pentru a evita decalarea termenului final de implementare a proiectului (17.05.2013).  
In data de 27.02.2013 s-a primit de la AM POSCCE  avizarea nr.281980 a Raportului de progres trimestrial nr. 9, aferent perioadei 17.11.2012-16.02.2013. 
In data de 05.03.2013 s-a primit e-mail de la AM POS CCE cu solicitarea de clarificari pentru cererea de rambursare nr. 2/15.11.2012, iar raspunsul SC Neptun SA a fost inregistrat la AM POS CCE cu nr. 282381/07.03.2013 (ulterior, la solicitarea AM POS CCE s-a trimis din nou cererea de rambursare nr.2, in 4 exemplare originale si a fost inregistrata la AM POSCCE cu nr. 282554/13.03.2013) . 

S-a primit Notificare de la AM POS CCE nr. 282290/06.03.2013 privind plata aprobata pentru cererea de rambursare nr.1/12.07.2012.

Deasemenea precizam ca s-au mai angajat 34 de persoane completandu-se astfel cele 51 de locuri de munca asumate prin contractul de finantare, care vor fi mentinute pe perioada de durabilitate a proiectului.
* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:
Activitatea Nr.
Activităţile planificate pentru perioada de raportare
Data de începere a activităţii planificate
Data finală a activităţii planificate
1
2
3
4
Activitatea nr 1
Achizitie utilaje
17.05.2011
16.05.2013
Activitatea nr 2 
Consultanta pentru implementarea proiectului
17.05.2011
16.05.2013
Activitatea nr 3
Management proiect, publicitate si informare, audit
17.05.2011
16.05.2013



Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare
	Activitatea Nr.
	Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare 
	Data de începere a activităţii desfasurate 
	Data finală a activităţii desfasurate

	1
	2
	3
	4

	Activitatea nr. 1


	Achizitie utilaje
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	Demarare procedura: 14.07.2011

Semnare contract: 22.07.2011 

Platit integral factura de avans          
Platit integral factura finala

	Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.2012

Punere in functiune (realizat):

 16.03.2012

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	Demarare procedura:

29.07.2011

Semnare contract:

12.08.2011

Platit integral factura de avans in valoare de 412.053,90 euro; S-a platit 30% din factura finala (412.053,90 eur reprezentand partial din cei 65% inainte de livrare); S-a achitat integral factura finala (480.729,55 euro reprezentand diferenta de 35% (din totalul de 65% inainte de livrare cf contract) si 68.675,65 euro reprezentand 5% dupa punerea in functiune); Plata fundatie: 65.955,80 lei 
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   02.11.2012     Fundatie : 05.03.2013 (finalizat)
Livrare: 19.03.2013
Punere in functiune:

18.04.2013 (Proces-verbal de receptie: 22.04.2013)

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	Demarare procedura:

14.07.2011

Semnare contract:

08.08.2011

Platit integral factura de avans; 

Plata 65% inainte de livrare, cf contract :          
1 105 000 euro (DPE 565/05.10.2012); Plata fundatie: 233 120 lei (OPH/28.09.2012 si OP 2265/05.11.2012); Achitat integral fact.finala (5% la punerea in functiune cu DPE 632/27.11.2012-> 85.000 euro)

	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   13.09.2012     Fundatie (executata): 28.09.2012
Livrare: 02.11.2012 (sosit efectiv la SC  Neptun SA)
Punere in functiune:

23.11.2012 

	
	 Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	Demarare procedura:

03.08.2011

Semnare contract:

16.08.2011

Platit integral factura de avans; Plata integrala factura finala: 65% conform acreditiv ( 552.175 euro) si 5 % ( 42.475 euro)
Plata fundatie: factura 121100112 / 09.11.2012 (OP 2345/14.11.2012-48900 lei); 
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   13.02.2013 si avizat de AM :
Fundatie (executata): 25.10.2012 
Livrare: 11.02 2013
Punere in functiune (instalare):

28.02.2013 (Proces-verbal de receptie 167/07.03.2013)

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitate:
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	Semnare contract: 07.06.2011
	16.05.2013

	Activitatea nr. 3
Activitatea nr. 3

	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
Subactivitati:
	
	

	
	Management proiect
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Audit
	17.01.2013
	16.02.2013 (Raport de audit la final implementare proiect in 16.05.2013)

	
	Publicitate si informare
	17.05.2013
	Permanent

	
	         Subactivitati:
	
	

	
	Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea  proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarite
	18.05.2011


	25.05.2011



	
	Panou temporar
	17.05.2011
	Montat 

	
	Etichete autocolant 
	17.07.2011
	Realizat la dimensiuni mai mari

	
	Placute 
	17.07.2011
	Realizat la dimensiuni mai mari

	
	Brosuri pliante 
	17.06.2011
	Realizat

	
	Baza de date
	17.06.2011
	Realizat

	
	Pagina web
	17.07.2011
	Realizat

	
	Panou permanent
	17.05.2013
	16.05.2018


5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):
	Rezultat (Obiectul contractului)
	Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)
	Nr. de contracte semnate în perioada de raportare
	Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)

	1
	2
	3
	4

	Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g

4000/1600/2000/4000
	S.C. Electroutilaj S.A.
	0
	10


	
	Contract CCE 110/ 22.07.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 251 354,41 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 1 067 100 RON
	
	

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L.
	
	

	
	Contract 16/13.01.2012 (CCE 14/13.01.2012)-executie fundatie
	
	

	
	Valoare RON: 8464,08 RON (TVA inclus)
	
	

	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice

D maxim 1500 mm
	Klingelnberg Gmbh Germania
	0
	

	
	Contract CCE 150/ 12.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 373 513 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 5 886 190 RON
	
	

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L.
	
	

	
	Contract CCE 007/08.02.2013- executie fundatie utilaj
	
	

	
	Valoare RON: 65.955,80 (TVA inclus)
	
	

	Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm
	Hofler Maschinenbau Gmbh Germania
	0


	

	
	Contract  CCE 143/ 08.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 700 000 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 7 211 230 RON
	
	

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L.
	
	

	
	Contract CCE 063/11.09.2012-executie fundatie
	
	

	
	Valoare RON: 233 120 (TVA inclus)
	
	

	Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	DMG Europe Holding  
	0
	

	
	Contract CCE 151/ 16.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 849 500 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 3 634 501 RON
	
	

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L.
	
	

	
	Contract CCE 083/09.10.2012-executie fundatie
	
	

	
	Valoare RON: 48900 lei (TVA inclus)
	
	

	PAGINA WEB
	S.C. Magenta Advertising S.R.L.
	0
	

	
	Act aditional nr.2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012)
	
	

	
	Valoare EUR: 250 + TVA
	
	

	MATERIALE PUBLICITARE
	S.C. Kredo Image S.R.L.
	0
	

	
	Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012)
	
	

	
	Valoare: 2103,04 lei inclusiv TVA
	
	

	Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de mai sus,pentru contractele incheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele: 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a  folosit cursul din data semnarii fiecarui contract )

	Obs. 2: Valorile contractelor incheiate cu furnizorii externi de utilaje sunt nete si nu includ TVA


5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului.


5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice.


5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.) 

	Activitatea Nr. 
	Descrierea problemelor
	Soluţia/ propunere
	Condiţii

	1
	Trimestrul I (17.05.2011-16.08.2011) : Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie.
	Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor.
	-

	2
	Trimestrul II : (17.08.2011-16.11.2011)
Reluarea procedurii de obtinere a altei « Scrisori de garantie bancara » pentru prefinantare ceea ce a condus la decalarea termenelor stabilite initial in « Calendarul activitatilor ».
	S-a completat documentatia Cererii de prefinantare nr. 1/29.07.2011 prin depunerea noii « Scrisori de garantie bancara ».
	-

	3
	Trimestrul III :  (17.11.2011-16.02.2012) Nu s-a livrat la termen utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » deoarece furnizorul nu a luat in calcul lunile de vacanta : august si decembrie, cand producatorul utilajului nu a lucrat.
	In data 22.12.2011 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei contractului si termenului de livrare a utilajului : « Instalatie de 

spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 »
	-

	4
	Trimestrul IV: (17.02.2012-16.05.2012)  S-a estimat eronat durata realizarii utilajului «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm»
	In data de 12.04.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de llivrare pentru utilajul : «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm»
	-

	5
	Trimestrul V : (17.05.2012-16.08.2012)  S-a estimat eronat durata realizarii utilajelor : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm» si « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm »
	In data de 19.06.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de livrare pentru utilajul : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm». Asteptam Actul Aditional  semnat de furnizorul Hofler Maschinenbau
	-

	6
	Trimestrul VI : (17.08.2012-16.11.2012)  S-a modificat de 2 ori calendarul activitatilor : prima data in 13.09.2012 deoarece « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » a fost fabricata mai repede decat era prevazut initial ; a 2-a oara in 02.11.2012 s-a solicitat modificarea calendarului activitatilor  intrucat « Aparatul pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm» se livreaza in luna martie 2013 (deoarece furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat de SC Neptun SA cu intarziere, din lipsa de lichiditati). 
Plata furnizorilor Klingelnberg si DMG se va efectua prin acreditiv bancar cf conditiilor contractului incheiat cu CEC Bank (contract trimis si inregistrat la AM cu nr. 231660/18.09.2012) .
	Prima modificare a calendarului a fost aprobata de AM cu adresa nr. 231614/17.09.2012 si a devenit anexa nr.14/4 la contract; cea de-a 2-a modificare a calendarului activitatilor a fost aprobata de AM cu adresa nr. 233996/15.11.2012 
S-a primit Actul Aditional nr. 2 semnat de furnizorul Hofler Maschinenbau.
S-au incheiat acte aditionale (nr. 2) cu Klingelnberg si DMG pt modificarea conditiilor de plata, prin acreditiv bancar.
	-

	7
	Trimestrul VII : (17.11.2012-16.02.2013)  Achitarea cu intarziere a avansului de catre Neptun SA, din lipsa de lichiditati, ciclul relativ mare de fabricatie si perioada sarbatorilor de iarna au condus la decalarea termenului de livrare pt. utilajul « Strung cu CNC… »  si implicit la prelungirea duratei contractului si la modificarea Calendarului activitatilor, solicitare trimisa la AM in data de 13.02.2013
	S-a incheiat Actul aditional nr. 3/27.12.2012 si in data de 13.02.2012 s-a trimis spre aprobare la AM noul Calendar al activitatilor
	-

	8
	Trimestrul VIII : (17.02.2013-16.05.2013) Datorita intarzierii termenului de livrare a « Strungului cu CNC… » a expirat acreditivul deschis in favoarea DMG si a fost necesara prelungirea lui pana la 31.03.2013
	S-a aprobat  de catre AM POS CCE cu adresa nr. 281709/20.02.2013 modificarea Calendarului activitatilor care a devenit anexa 14/6 la contractul de finantare.
	-


La problemele intampinate in trimestrul I, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045 din 12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011.

La problemele intampinate in trimestrul II, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 175/05.12.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 159348/05.12.2011 .

La problemele intampinate in trimestrul III, s-a trimis pe fax si e-mail catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 6/13.01.2012 .
La contractul  nr . CCE 110/22.07.2011 privind achizitia « Instalatiei de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul IV, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.
La problemele intampinate in trimestrul V, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul VI, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire. 

Pentru asigurarea, in continuare, a finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului, s-a incheiat cu CEC Bank in data de 07.09.2012 « Contractul linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene », iar in data de 18.09.2012 s-a trimis catre AM o copie a acestui contract inregistrata cu nr. 231660 tot in 18.09.2012. Datorita acestei intarzieri in obtinerea finantarii, a fost necesara incheierea de acte aditionale cu furnizorii utilajelor, pe care le atasam in copie la prezentul Raport de progres (Act aditional nr. 1/19.06.2012 sosit cu intarziere de la Hofler Maschinenbau ; Actul aditional nr. 2/05.10.2012-Hofler Maschinenbau; Act aditional nr. 2/04.10.2012 semnat cu Klingelnberg GmbH si Act aditional nr. 2/05.10.2012 incheiat cu DMG Europe Holding GMBH). 

Prin adresa nr. CCE 053/31.08.2012 trimisa de SC Neptun SA, avand nr. de intrare la AM 231194/04.09.2012 s-au avizat conturile deschise la CEC Bank prin care se vor derula platile pt proiectul prin POSCCE (celelalte conturi deschise la Garanti Bank si comunicate la AM nu mai sunt valabile incepand cu luna sept.2012) :

· Cont in lei prin care se va derula proiectul: RO36 CECE B318 30RO N326 6929;

· Cont in euro pentru platile externe: RO26 CECE B318 C1EU R326 6934;

· Cont special pentru incasarea Grantului in lei: RO04 CECE B318 44RO N326 6907.

La problemele intampinate in trimestrul VII, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire. Actul aditional nr. 3/27.12.2012 a fost primit cu semnaturile furnizorului destul de tarziu, in saptamana 06/2013 (atasam copia la prezentul Raport de progres).

La problemele intampinate in trimestrul VIII, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire. 

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare
5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)
TRIMESTRUL I

S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari : 

· Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :

1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;
1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.

Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.

· Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.
In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de                       3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul «Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A.» (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

TRIMESTRUL II

             --

TRIMESTRUL III

S-a primit solicitare de la AM POSCCE (adresa nr. 159748/20.12.2011) ca pentru avizarea modificarii Calendarului activitatilor sa mentionam in mod distinct termenele de realizare a lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect. S-a transmis Calendarul activitatilor modificat in 
acest sens (adresa nr. CCE 187/21.12.2011) si s-a primit acordul AM POSCCE prin adresa 225174 din 13.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

S-a modificat deasemenea si graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 189/30.12.2011) conform adresa acceptare de la AM POSCCE nr. 159902/11.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

TRIMESTRUL IV

S-a refacut graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 31/12.03.2012), s-au transmis justificarile solicitate de AM POSCCE prin adresa nr. 226863/16.03.2012. Tot prin aceasta adresa s-a acceptat de catre AM noul grafic al cererilor de rambusare .
TRIMESTRUL V
In data de 12.07.2012 s-a depus Cererea de rambursare nr. 1, respectandu-se astfel graficul cererilor (CCE 31/12.03.2012).
TRIMESTRUL VI

S-a modificat de 2 ori calendarul activitatilor : prima data in 13.09.2012 deoarece « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » a fost fabricata mai repede decat era prevazut initial (urmare a bunelor relatii contractuale cu furnizorul utilajului). Aceasta modificare a fost aprobata de AM cu adresa adresa nr. 231614/17.09.2012 si a devenit anexa nr.14/4 la contractul de finantare 154253/17.05.2011; a 2-a modificare a calendarului activitatilor a fost aprobata de AM cu adresa nr. 233996/15.11.2012 si a fost solicitata intrucat « Aparatul pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm» se livreaza in luna martie 2013 (deoarece furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat de SC Neptun SA cu intarziere, din lipsa de lichiditati).

S-au solicitat de AM clarificari la Cererea de rambursare nr. 1 depusa in 12.07.2012, iar raspunsurile au fost transmise de SC Neptun SA cu adresa nr. CCE 093/23.10.2012 si inregistrate la AM POSCCE cu nr. 233048/23.10.2012.
TRIMESTRUL VII
S-a transmis catre AM notificarea nr. CCE 009/12.02.2013 de modificare a Calendarului activitatilor, datorita decalarii termenului de livrare pentru utilajul « Strung cu CNC cu ax vertical pt prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm », intrucat furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat cu intarziere de SC Neptun SA datorita lipsei de lichiditati, la care se adauga si ciclul relativ mare de fabricatie precum si perioada sarbatorilor de iarna.
S-a notificat AM POS CCE cu adresa nr. CCE 010/12.02.2013 cu privire la corectia in evidentele AM POS CCE a conturilor bancare pentru viramentul c/val cererilor de rambursare intrucat in data de 05.02.2013 a fost virata de la AM in vechiul cont al SC Neptun SA de la Garanti Bank, o parte din suma solicitata prin Cererea de rambursare nr.1/12.07.2012. SC Neptun SA transmisese la AM atat contractul dintre Neptun SA si CEC Bank incheiat in vederea finantarii in continuare a cheltuielilor necesare implementarii proiectului derulat prin POS CCE (adresa CCE 053/31.08.2012 inreg. la AM cu nr. 231194/04.09.2012), cat si noile conturi bancare valabile, deschise la CEC Bank (adresa CCE 069/18.09.2012 inreg. la AM cu nr. 231660/18.09.2012).
TRIMESTRUL VIII 

S-a primit aprobare de la AM POS CCE nr. 281709/20.02.2013 pentru modificarea Calendarului activitatilor datorita decalarii pana in 31.03.2013 a termenului de livrare a utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pt prelucrat piese tip disc-diametrul piesei maxim 940 mm », care a devenit anexa nr. 14/6 la contractul de finantare nr.154253/17.05.2011 semnat intre Neptun SA si AM POS CCE . Tot in aceasta adresa am fost atentionati sa luam toate masurile necesare pentru a evita decalarea termenului final de implementare a proiectului (17.05.2013).  

In data de 05.03.2013 s-a primit e-mail de la AM POS CCE cu solicitarea de clarificari pentru cererea de rambursare nr. 2/15.11.2012, iar raspunsul SC Neptun SA a fost inregistrat la AM POS CCE cu nr. 282381/07.03.2013 (ulterior, la solicitarea AM POS CCE s-a trimis din nou cererea de rambursare nr.2, in 4 exemplare originale si a fost inregistrata la AM POSCCE cu nr. 282554/13.03.2013) . 

S-a primit Notificare de la AM POS CCE nr. 282290/06.03.2013 privind plata aprobata pentru cererea de rambursare nr.1/12.07.2012.
5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF
	Nr. contract
	Obiectul contractului
	Valoarea estimată
	Procedura de achiziţie publică aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii 
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul achiziţiei publice

	
	
	(Lei)
	
	
	
	

	CCE 110/ 22.07.’11
	Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g

4000/1600/ 2000/4000
	1 067 100 Lei, fara TVA
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	22.07.2011
	Contract atribuit. Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.’12

Punere in functiune (realizat):

16.03.2012

	
	
	
	
	
	
	

	CCE 150/ 12.08.’11
	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm
	5 886 190 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	12.08.2011
	Contract atribuit. Act aditional de prelungire contract nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/04.10.2012 (plata prin acreditiv bancar). Cf calendar activitati modificat in 02.11.2012: Fundatie (executata): 05.03.2013 
Livrare: 19.03.2013
Punere in functiune:

18.04.2013 (PV receptie: 177/22.04.2013)

	CCE 143/ 08.08.’11
	Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm
	7 211 230 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	08.08.2011
	Contract atribuit. Acte Aditionale de prelungire contract: nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/05.10.2012. Cf calendar activitati modif. in 13.09.2012: Fundatie (executata): 28.09.2012 
Livrare: 02.11.2012
Punere in functiune:

23.11.2012 

	
	
	
	
	
	
	

	CCE 151/ 16.08.’11
	 Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	3 634 501 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	16.08.2011
	Contract atribuit.
Acte aditionale de prelungire contract: nr. 1/12.04.2012, nr. 2/05.10.2012 (plata prin acreditiv bancar) si              nr. 3/27.12.2012 (intarziere in livrare).      Fundatie (executata) : 25.10.2012

Cf. Calendar activitati aprobat de AM in 13.02.2013: Livrare: 11.02.2013
Punere in functiune:

28.02.2013 (PV receptie 167/07.03.2013)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract 
	Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă
	Valoarea indicatorului obţinută până în prezent

	Indicatorii de realizare

(1)
	UM 

(2)
	Cantitate

 (3)
	 UM 

(4)
	Cantitate

(5)
	UM

(6)
	Cantitate

(7)

	Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect
	buc
	4
	buc
	2
	buc
	4

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Inst.de spalare-degresare)
	mp
	38
	mp
	0
	buc
	-

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Masina pt rectificat)
	mp
	30,27
	mp
	0
	buc
	-

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Strung cu CNC cu ax vertical (DMU 80))-finalizat
	mp
	75
	mp
	0
	buc
	-

	Suprafata de productie modernizata/construita prin proiect (fundatie Aparat pt masurat angrenaje cilindrice)- finalizat
	mp
	18,16 
	mp
	18,16
	buc
	-


7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da  (




Nu  (
Dacă da, vă rugăm detaliati:
8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.
	Nr. crt.
	Activitatea
	Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)
	Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finantare
	Rezultate previzionate

	Activitatea nr. 1

	Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje
	
	
	

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	S-a achitat diferenta pentru factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012.
Montaj si punere in functiune utilaj (in 16.03.2012)

	
	

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	Plata integrala factura de avans nr. 12-01-18/19.01.2012 ;
Plata 30% din factura finala, prin acreditiv bancar, cf. act aditional nr. 2/04.10.2012 (DPE 660/12.12.2012 in val.de 412.053,90 eur) ; Plata 35% din factura finala, cf conditii acreditiv bancar si act ad.2/04.10.2012 (DPE 74/21.03.2013 in val. de 480.729,55 eur) si plata 5% la semnarea PV de receptie finala (DPE 109/30.04.2013 in val. de 68.675,65 eur) ; Plata executie fundatie in val. totala de 65.955,80 lei (OP 547/28.02.’13 si OP 828/16.03.’13) ; Montaj si punere in functiune utilaj (18.04.2013, PV receptie 22.04.2013)
	
	

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	Plata integrala fact.de avans nr. 110824/24.08.2011 ; Plata factura 120705/05.07.’12 in val.de 1 105 000 eur (reprezentand diferenta de 65% inainte de livrare, cf contract), DPE 565/05.10.2012 ; Plata diferenta de 5%  la factura finala nr. 12101037/26.10.’12 in val.de 85.000 eur (DPE 632 / 27.11.2012) ; Montaj si punere in functiune utilaj (in data de 23.11.2012)
	
	

	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	Platit integral factura de avans nr. RO/2011AZ001130/ 17.08.2011

Plata factura fundatie Strung: 121100112 / 09.11.2012 (OP 2345/14.11.2012 in val. de 48.900 lei )
Plata factura finala prin acreditiv bancar (65% inainte de livrare: 552.175 eur-DPE 46/19.02.2013 si 5% dupa punere in functiune: 42.475 eur), cf act aditional nr. 3/27.12.2012 ; Montaj si punere in functiune utilaj in data de 28.02.2013 (PV receptie 167/07.03.2013)
	
	

	
	Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate + modernizare cladire (fundatii)
	Livrare “Aparat pt masurat angrenaje cilindrice” in data de 19.03.2013
Fundatie executata in data de 05.03.2013
	
	

	
	Punerea in functiune a utilajelor
	In data de 16.03.2012 s-a montat si pus in functiune « Instalatia de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	
	

	
	
	In data de 23.11.2012 s-a montat si pus in functiune utilajul “Masina pt rectificat roti dintate cilindrice” 
	
	

	
	
	Punere in functiune utilaj “Strung cu CNC cu ax vertical” in data de 28.02.2013 si Proces-verbal de receptie finala din data de 07.03.2013

	
	

	
	
	Punere in functiune utilaj “Aparat pt masurat angrenaje cilindrice” in data de 18.04.2013 si PV de receptie finala in data de 22.04.2013

	
	

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	Implementare proiect-realizat
	17.05.2011-16.05.2013 
	

	
	Subactivitate:
	
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	
	 17.05.2011-16.05.2013 
	

	Activitatea nr. 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	 Implementare proiect-realizat
	17.05.2011 – 16.05.2013
	

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Management proiect
	17.02.2013-16.05.2013
	17.02.2013-16.05.2013
	

	
	Audit
	--
	--
	REALIZAT

	
	Publicitate si informare
	
	Permanent
	Informarea publicului interesat-REALIZAT

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Panou temporar
	--
	--
	Montat

	
	Etichete autocolant 
	--
	--
	Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora-REALIZAT.

	
	Placute 
	--
	--
	Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora-REALIZAT.

	
	Brosuri, pliante
	--
	--
	Distribuite la societatile partenere-REALIZAT.

	
	Baza de date
	--
	--
	Realizat

	
	Pagina web
	--
	--
	Realizat

	
	Panou permanent
	In curs de realizare
	17.05.2013-17.05.2018
	Informarea publicului interesat


9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată
	Valoarea obţinută până în prezent
	%

8 = (7)/(5)*100

	Parte fizica 1
	Cantitate (2)
	Suma (Lei) (3)
	Cantitate (4)
	Suma (Lei) (5)
	Cantitate (6)
	Suma (Lei) (7)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Parte  fizica n
	
	
	
	
	
	
	

	Total  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

Nu este cazul.







        
MANAGER PROIECT,









Roxana Elena Gheorghe
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