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Cod SMIS: 23902
(perioada de referinţã: 17.05.2011 – 16.05.2013)
Anexa  5
RAPORT FINAL AL PROIECTULUI
	Program Operaţional:
	Creşterea Competitivităţii Economice

	Axa prioritară: 
	Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

	Operaţiunea:
	Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari


	1. Raport final al proiectului :
	Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA

	2. Perioada de referinţă :
	 17.05.2011 – 16.05.2013

	3.Informaţii despre Beneficiar

	Denumirea organizaţiei
	SC NEPTUN SA

	Adresa
	CAMPINA, JUD.PRAHOVA, STR.BOBALNA, NR.57-63

	Contact
	Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect,                       tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007,       e-mail : roxana_gheorghe@metaleuroest.ro

	Cod fiscal
	RO 1322535

	4.Detalii despre proiect

	Număr de referinţă SMIS
	23902

	Denumirea proiectului
	,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

	Numărul Contractului de finanţare
	154253 / 17.05.2011

	Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)
	ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, NR.57-63


5. Stadiul proiectului
(Va fi completat cu descrierea activitatilor proiectului din punct de vedere fizic)

 In cadrul proiectului implementat prin POS CCE in perioada 17.05.2011-16.05.2013, la SC Neptun SA s-au achizitionat 4 utilaje necesare procesului de fabricatie al societatii si s-au realizat fundatiile aferente, dupa cum urmeaza:  
 In trimestrul 1 al implementarii proiectului s-au realizat activitatile de informare si publicitate (panoul temporar) si s-au finalizat procedurile de achizitie active tangibile din proiect, concretizandu-se in semnarea contractelor de achizitie pentru toate utilajele prevazute in lista de achizitii.
   In trimestrul 2 nu a fost livrat nici un utilaj.

Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75 lei, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte.
   In trimestrul 3 a fost livrat utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » si s-a realizat fundatia aferenta, in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).               

   In trimestrul 4 a fost montat si pus in functiune utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » . 
   In trimestrul 6 s-a livrat utilajul « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » si s-a realizat fundatia aferenta, in valoare totala de 233.120 lei, inclusiv TVA (contract nr. CCE 063/11.09.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL). Deasemenea, s-au finalizat lucrarile pentru fundatia utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm », in valoare totala de 48.900 lei, inclusiv TVA (contract incheiat cu Rhodos Construct SRL nr. 397/09.10.2012 (CCE 083/09.10.2012)).

   In trimestrul 7 s-a pus in functiune utilajul « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » si s-a livrat utilajul « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm ».

   In trimestrul 8 (17.02.2013-16.05.2013) s-a pus in functiune utilajul « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm », s-a realizat fundatia pentru utilajul « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm », in valoare de 65.955,80 lei, inclusiv TVA (contract nr. CCE 007/11.02.2013 incheiat cu Rhodos Construct SRL), s-a livrat si pus in functiune ultimul utilaj mentionat.   

A) Masuri de informare si publicitate desfasurate in perioada 17.05.2011-16.05.2013, aferente proiectului, detaliere cronologica  :

Trimestrul I :

· Machetare anunt de presa incepere proiect.

· Anunt de presa incepere proiect, ziarul national « Bursa », nr. 101/ 25 mai 2011 (copie anexata).
Pentru publicarea anuntului s-a incheiat cu Meta Ring S.R.L. Bucuresti (Bursa) contractul numarul 6115P/23.05.2011, valoarea contractului fiind data de suma comenzilor transmise de S.C. Neptun S.A. catre Meta Ring S.R.L. Bucuresti.

Semnare contract cu firma pentru publicitate SC ROMES GRUP INTERNATIONAL Ploiesti pentru machetare si executare produse informare si publicitate, contract nr. 58/13.07.2011 (inregistrat la SC Neptun SA cu nr. CCE 052/13.07.2011) valoare 986 Euro la care se adauga TVA.
· Montat  panoul temporar 2/3 m amplasat la poarta nr. 1 a sediului societatii.
Trimestrul 2 :
· Inregistrare si plata factura fiscala aferenta montajului panoului temporar- factura nr. 441/31.08.2011, ordin de plata nr. 2383/06.09.2011, valoare 5162,96 lei, inclusiv TVA.

· Anunt de presa privind atribuirea contractelor de achizitie, publicat in ziarul national « Bursa », nr. 199/ 14 octombrie 2011 (copie anexata).
Pentru publicarea anuntului s-a emis factura fiscala nr. 4487/13.10.2011, de catre Meta Ring S.R.L. Bucuresti (Bursa) conform contract nr. 6115P/23.05.2011. Valoarea facturii este de 85 lei, inclusiv TVA, achitata cu ordin de plata nr. 2726/13.10.2011.

Trimestrul 3 : nu s-a realizat activitate de informare si publicitate
Trimestrul 4 :
S-au realizat masurile prevazute pentru informare si publicitate si anume :

· Etichete autocolant

· Placute                                 factura de la Kredo Image S.R.L., nr. 559/28.03.2012 in                                  

· Brosuri, pliante                    valoare de 2.103,04 lei

· Baza de date interna

· Pagina web- facturi de la SC Magenta Advertising S.R.L., nr. MAV1220100097/04.04.2012 in valoare de 678,59 lei si nr. MAV1220100101/27.04.2012 in valoare de 678,23 lei.
	Trimestrul 5 : nu s-a realizat activitate de informare si publicitate
Trimestrul 6 :
In urma vizitei de monitorizare de la AM POSCCE din data de 17.09.2012 ni s-a recomandat ca etichetele autocolant si placutele sa fie realizate la dimensiuni mai mari, desi fusese realizate la dimensiunile recomandate prin Manualul de identitate vizuala. Acest lucru a fost indeplinit, iar factura aferenta este emisa de furnizorul Kredo Image SRL, are nr. 700 din data de 11.10.2012, in valoare de 119,04 lei .

Trimestrul 7 :
S-au lipit etichetele autocolant si placutele pe « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm », realizate la dimensiuni mai mari conform recomandari primite in urma vizitei de monitorizare de la AM POSCCE din data de 17.09.2012.

Trimestrul 8 :
S-a publicat in data de 16.05.2013 in ziarul Bursa, anuntul pentru finalul perioadei de implementare a proiectului derulat cu fonduri europene prin POS CCE.

B) Organizarea procedurilor de achizitii desfasurate in perioada 17.05.2011-16.05.2013, aferente proiectului, detaliere cronologica  :
             Trimestrul 1 : S-au incheiat toate procedurile de atribuire pentru activele tangibile din        proiect.

             S-au parcurs urmatoarele etape :

· Intocmirea documentatiilor de atribuire :
      CCE 055- pentru achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » (14 iulie 2011)

      CCE 056- pentru achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » (14 iulie 2011)

      CCE 054- pentru achizitie « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » (14 iulie 2011)

      CCE 126- pentru achizitie « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » (02 august 2011)
· Publicarea anunturilor privind invitatiile la procedurile de achizitii

Aparitii :14 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »

               29 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »

               14 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »

               03 august 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »

Pentru publicarea anunturilor color s-au emis de catre Dixitpress (Telegraful de Prahova) urmatoarele facturi :
                nr. 2504/14.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA

                nr. 2602/29.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA

                nr. 2503/14.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA

                nr. 2469/02.08.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA.
       ●  Stabilirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor (inclusiv declaratiile de disponibilitate si declaratiile de impartialitate si confidentialitate ale membrilor), prin deciziile interne Nr. 31/19.07.2011 (CCE 055) si Nr. 28/11.07.2011 ( CCE 054, CCE 056, CCE 126).

· Transmiterea invitatiilor de participare la licitatie catre minim  3 participanti pentru fiecare din cele patru proceduri de achizitie :

CCE 055, s-au transmis invitatii catre :

- S.C. Electroszinter S.R.L. / Adresa nr. CCE 058/14.07.2011
- MB Trading  / Adresa nr. CCE 058/14.07.2011
- Electroutilaj S.A./ Adresa nr. CCE 058/14.07.2011

- Metallux S.R.L./ Adresa nr. CCE 072/15.07.2011

CCE 056, s-au transmis invitatii catre:

- Hofler Maschinenbau Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011
- Gleason-Pfauter Maschinenfabrik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011

- Klingelnberg Gmbh Germania (HIL Import-Export) / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011
CCE 054, s-au transmis invitatii catre:

- Hofler Maschinenbau Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011

- Gleason-Pfauter Maschinenfabrik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011
- Liebherr Verzahntechnik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011
CCE 126, s-au transmis invitatii catre:

- Metalkid / Adresa nr. CCE 129/03.08.2011
- DMG Europe Holding / Adresa nr. CCE 129/.03.08.2011
- HAAS Europe / Adresa nr. CCE 129/03.08.2011

· Primire solicitari de clarificare la procedura de atribuire CCE 054, CCE 055, CCE 056, CCE 126 si transmiterea raspunsului catre toti solicitantii documentatiei.

· Primirea si inregistrarea ofertelor de participare la licitatie :

Nr. Crt.

Nr. Intrare

Data intrarii

Oraprimirii

Procedura de atribuire

Ofertant

1

CCE 077 D

19.07.2011

11:31

CCE 055

Electroutilaj S.A

2

CCE 133

04.08.2011

13:30

CCE 056

Klingelnberg Gmbh

3

CCE 111

26.07.2011

14:30

CCE 054

Hofler Maschinenbau

4

CCE 145

10.08.2011

10:30

CCE 126

DMG Europe Holding

· Intocmirea si semnarea de catre participanti a proceselor verbale privind sedintele de deschidere a ofertelor :

PV CCE 081/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055

PV CCE 138/ 05.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056

PV CCE 119/ 27.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054

PV CCE 147/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126
· Analizarea ofertelor si intocmirea proceselor verbale privind evaluarea ofertelor :

PV CCE 083/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055

PV CCE 140/ 08.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056

PV CCE 120/ 28.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054

PV CCE 148/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126
· Comunicarea privind rezultatele procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie catre toti participantii la licitatie

Adresa CCE 084/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055

Adresa CCE 144/ 09.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056

Adresa CCE 121/ 28.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054

Adresa CCE 149/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126
· Semnarea contractelor de achizitie cu firmele desemnate castigatoare

· Contract nr.CCE 110/ 22.07.2011,incheiat cu SC Electroutilaj S.A. pentru achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 », valoare 1.067.100 lei, la care se adauga TVA.

· Contract nr.CCE 150/ 12.08.2011, incheiat cu Klingelnberg Gmbh Germania  pentru achizitie «Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm », valoare 1.373.513 EUR, achizitie intracomunitara.

· Contract nr.CCE 143 / 08.08.2011, incheiat cu Hofler Maschinenbau Gmbh Germania  pentru achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm», valoare 1.700.000 EUR, achizitie intracomunitara.

· Contract nr.CCE 151 / 16.08.2011, incheiat cu DMG Europe Holding Austria pentru achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc-diametrul piesei maxim 940 mm», valoare 849.500 EUR, achizitie intracomunitara.

Trimestrul 2                  

       ●   Plata avansurilor pentru livrarea activelor tangibile - s-a achitat avansul pentru ‘Instalatia de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000’, conform facturii fiscale de avans nr. PH ELU0003312 din 02.09.2011, in valoare de 396.961,20 lei, emisa de furnizorul S.C. Electroutilaj S.A. Avansul a fost virat cu ordinele de plata nr. 2349/02.09.2011-300.000 lei, respectiv 3107/17.11.2011- 96.961,20 lei.

Trimestrul 3
· Incasarea prefinantarii in valoare 3.636.535,48 lei de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in data de 23.12.2011; 

· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati partiale (68-75%) pentru facturile de avans emise de furnizorii utilajelor, conform tabel :

Denumire furnizor

Nr./data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO)

Numar/data, valoare totala factura

Hofler Maschinenbau GMBH

213.028.60.01375/ 20.01.2012

385.000

110824/24.08.2011, 510.000 euro

Klingelnberg GmbH

213.028.60.01399/ 20.01.2012

280.000

12-01-18/19.01.2012, 412.053,90 euro

DMG Europe Holding GmbH

213.028.60.01400/ 20.01.2012 si 213.028.60.01474/ 23.01.2012

168.400

si

6.600

RO/2011AZ001130/ 17.08.2011, 254.850 euro

· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea platii cu OP nr. 406/15.02.2012 pentru factura nr.120100166/16.01.2012 (executie fundatie utilaj « Instalatie de spalare-degresare »), in valoare totala de 8.464,08  lei, inclusiv TVA, emisa de Rhodos Construct SRL ;

· Inregistrare factura fiscala de stornare avans, nr. 0003686/15.02.2012, in valoare de      - 396.961,20 lei, inclusiv TVA, respectiv factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012, pentru achizitia utilajului « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare de 1.323.204 lei, inclusiv TVA, ambele emise de S.C. Electroutilaj S.A ;

· S-a achitat partial cu ordin de plata nr. 417/15.02.2012, suma de 200.000 lei pentru factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012, emisa de S.C. Electroutilaj S.A.

Trimestrul 4

Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati partiale pentru facturile de avans emise de furnizorii utilajelor, conform tabel :

Denumire furnizor

Nr./data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO)

Numar/data, valoare totala factura

Hofler Maschinenbau GMBH

213.028.60.08901/ 20.04.2012

213.028.60.10117/ 07.05.2012

50.000

30.000

110824/24.08.2011, 510.000 euro

· Factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012, emisa de S.C. Electroutilaj S.A. s-a  achitat cu urmatoarele ordine de plata : 737/16.03.2012- 100.000 lei ; 769/20.03.2012- 230.000 lei ; 772/21.03.2012- 230.000 lei si 786/21.03.2012- 166.242,80 lei.
· In vederea achizitiei materialelor publicitare (brosuri, pliante, etichete, placute) s-au trimis in data de 08.03.2012 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori, dupa cum urmeaza : Pyramidsoft, Kredo Image si Digital Friends. S-a ales oferta de pret cea mai avantajoasa si s-a incheiat contract cu SC Kredo Image SRL. (Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012)).

· Pe site-ul www.neptun-gears.ro s-a realizat o sectiune intitulata « Proiect POS_CCE » care contine informatii despre proiectul « Modernizarea si diversificarea poductiei la SC Neptun SA », derulat cu fonduri europene. Intrucat aceasta activitate nu este  eligibila, nu a necesitat organizarea unei licitatii, iar pentru realizarea website-ului s-a colaborat cu societatea cu care avem deja contract incheiat si care se ocupa de site-ul Neptun SA, SC Magenta Advertising SRL, cu care s-a incheiat Act aditional nr. 2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012).
Trimestrul 5

· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati pentru facturile de avans emise de furnizorii utilajelor, conform tabel :

Denumire furnizor

Nr./data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO)

Numar/data, valoare totala factura

Hofler Maschinenbau GMBH
213.028.60.12083/ 29.05.2012

213.028.60.14254/ 20.06.2012

20.000

25.000

110824/24.08.2011, 510.000 euro

DMG Europe Holding GmbH

213.028.60.11515/ 22.05.2012

213.028.60.12085/ 29.05.2012

213.028.60.14266/ 20.06.2012

35.000

15.000

29.850

RO/2011AZ001130/ 17.08.2011, 254.850 euro

Klingelnberg GmbH

213.028.60.12919/ 07.06.2012

213.028.60.15369/ 02.07.2012

52.000

80.053,90

12-01-18/19.01.2012, 412.053,90 euro

Trimestrul 6
· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati conform contracte, acte aditionale incheiate, astfel :

Denumire furnizor

Nr. / data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO / LEI)

Numar/data, valoare factura

Hofler Maschinenbau GMBH
565 /05.10.2012

1.105.000 Euro

120705/05.07.2012, 1.105.000 euro (65% din valoare, conform contract)

Rhodos Construct SRL-« Fundatie Masina de rectificat »

OPH/28.09.2012 si 

OP 2265/05.11.2012
69 936 lei 

si 

163184 lei
Fact de avans 120900152/12.09.2012 ; fact storno avans 121000189/17.10.2012 ; fact finala 121000188/17.10.2012
Rhodos Construct SRL- « Fundatie Strung cu CNC cu ax vertical »
OP 2345/14.11.2012
48 900 lei

Fact 121100112 / 09.11.2012 
· Pentru realizarea fundatiei « Masinii pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » s-a organizat procedura de atribuire « cerere de oferta » parcurgandu-se urmatoarele etape :   

   ° Stabilirea comisiei pentru evaluarea ofertelor (inclusiv declaratiile de impartialitate si confidentialitate ale membrilor), prin deciziile interne Nr. 26/22.08.2011 si Nr. 27/23.08.2011 ;

         °  Intocmirea documentatiei de atribuire CCE 048/28.08.2012 ;

   ° Publicarea anuntului privind invitatia la procedura de atribuire « cerere de oferte » cu aparitie in data de 29 august 2012, in ziarul « Telegrama ». Pentru publicarea anuntului color s-a emis de catre SC Bursi NBC SRL (Telegrama) factura seria : NBC nr. 1415/28.08.2012 in valoare de 750 lei, inclusiv TVA. Aceasta factura s-a achitat cu OP 1611/30.08.2012 ; 

° Transmiterea invitatiilor de participare la procedura de atribuire « cerere de oferte » catre minim 3 participanti:
· S.C. Matero-Ama S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ;

· S.C. CIREX S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ;

· S.C. Rhodos Construct S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ;

                ° Primirea si inregistrarea ofertelor de participare la procedura « cerere de oferte » :

Nr. Crt.

Nr. Intrare

Data intrarii

Oraprimirii

Procedura de atribuire

Ofertant

1

CCE 055

05.09.2012

15:45

CCE 048

S.C. Rhodos Construct S.R.L.
          ° Intocmirea si semnarea de catre participanti a procesului verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor :

    PV CCE 057/ 06.09.2012 – privind procedura de atribuire CCE 048 ;

    S-a constatat ca Certificatul constatator de la oferta participantului nu este valabil, s-a solicitat unul valabil si s-a primit in timp util ;    

   °Analizarea ofertei participante si intocmirea procesului verbal privind evaluarea ofertei :

    PV CCE 062.1/ 07.09.2012 – privind procedura de atribuire CCE 048 ;

         ° Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de lucrari               catre castigator, cu adresa CCE 062.2/ 07.09.2012 ; 
         ° Semnarea contractului de lucrari cu societatea desemnata castigatoare :
         - Contract nr.CCE 063/ 11.09.2012, incheiat cu SC Rhodos Construct S.R.L. pentru executie « Fundatie Masina de rectificat », valoare 188.000 lei, la care se adauga TVA.
· Pentru realizarea fundatiei utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » intrucat valoarea prevazuta in proiect, in Devizul pe componente majore ale investitiei, Cap.I- « Lucrari de constructii » nu depasea 15.000 euro, s-au trimis in data de 01.10.2012 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori, dupa cum urmeaza : SC Technik Grup Ind SRL, Rhodos Construct SRL si SC Castilion Clean SRL. S-a ales oferta de pret cea mai scazuta si s-a incheiat contract cu SC Rhodos Construct SRL. (Contract 397/09.10.2012 (CCE 083/09.10.2012)).

Trimestrul 7

· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati conform contracte, acte aditionale incheiate, astfel :

Denumire furnizor

Nr. / data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO / LEI)

Numar/data, valoare factura

Hofler Maschinenbau GMBH

632 /27.11.2012

85.000 Euro

12101037/26.10.2012, 1.700.000 euro (s-a achitat diferenta de 85.000 euro reprezentand 5% din valoarea totala, platibili dupa semnarea PV de receptie finala, conform contract )

Dinu Gh. Ovidiu-Octavian I.I.

Chitanta 0001/05.02.2013

150 Lei

Factura 14/09.01.2013 (c/val servicii dirigentie santier pentru executarea Fundatiei Masinii de rectificat)

Klingelnberg GmbH

660/12.12.2012
412.053,90 Euro
121203/03.12.2012, 1.373.513 euro               ( 412.053,90 euro reprezentand 30% din valoarea totala, achitati  inainte de livrare, conform Act aditional nr.2/05.10.2012 )
Trimestrul 8
· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati conform contracte, acte aditionale incheiate, astfel :

Denumire furnizor

Nr. / data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO / LEI)

Numar/data, valoare factura

DMG Europe Holding 
46 /19.02.2013 ;
C/val doc. Acreditiv nr. LC/189//12/IC din 11.03.2013
552.175 Euro 
42.475 Euro 

RO/2011AZ2001130/30.10.2012, 552.175 euro (suma reprezinta 65% din valoarea totala  platibili inainte de livrare, conform contract si conditii acreditiv ) ;
RO/2011CI001130/12.02.2013, 849.500 euro (suma reprezinta diferenta de 5% din valoarea totala, platibili dupa receptia finala a utilajului, conform contract si conditii acreditiv)

Dinu Gh. Ovidiu-Octavian I.I.

Chitanta 002/29.03.2013

150 Lei

Factura 15/28.03.2013 (c/val servicii dirigentie santier pentru executarea Fundatiei Strung cu CNC cu ax vertical)

Klingelnberg GmbH

74/21.03.2013
109/30.04.2013
480.729,55 Euro

68.675,65 Euro
5081958/05.03.2013, 1.373.513 euro (480.729,55 euro reprezinta  35% din valoarea totala, inainte de livrare, conform Act aditional nr.2/05.10.2012) ;
5081958/05.03.2013, 1.373.513 euro (68.675,65 euro reprezinta 5% din valoarea totala, platibili dupa raportul de receptie finala, conform contract si conditii acreditiv)
Rhodos Construct SRL
OP 547/28.02.2013 si 828/16.03.2013
18.891,70 lei si 47.064,10 lei
130200233/12.02.2013 (fact.de avans pt executie fundatie « Aparat pt masurat angrenaje cilindrice », in val.de 18.891,70 lei) ; 130300154/14.03.2013 (fact.stornare avans in val.de        -18.891,70 lei) si 130300190/14.03.2013 (fact.finala in val.de 65.955,80 lei)
Dinu Gh. Ovidiu-Octavian I.I.

Chitanta 003/23.04.2013

500 Lei

Factura 16/23.04.2013 (c/val servicii dirigentie santier pentru executarea Fundatiei « Aparatului pt masurat angrenaje cilindrice »)

· Pentru realizarea fundatiei utilajului « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-diametrul max. 1500 mm » s-au transmis 3 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori (intrucat valoarea prevazuta in proiect, in Devizul pe componente majore ale investitiei, Cap.I- « Lucrari de constructii » nu depasea 15.000 euro), astfel : SC Agresiv Design SRL, Edilconst SA si Rhodos Construct SRL. S-a ales oferta cu pretul cel mai scazut prezentata de Rhodos Construct SRL cu care s-a incheiat contractul CCE 007/11.02.2013 in valoare de 65.955,80 lei inclusiv TVA.
 5.0 Măsuri corective:
Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da       (                                                     Nu
 (
* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului pe intreaga perioada de implementare
Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:

Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. 

In trimestrul III s-a realizat fundatia pentru utilajul : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).
S-a actualizat Calendarul activitatilor conform recomandarilor primite de la Autoritatea de Management (termene distincte pentru realizarea lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect) si s-a refacut Graficul cererilor de rambursare.

In trimestrul IV s-a refacut Graficul cererilor de rambursare, transmis la AM POSCCE cu adresa nr. CCE 31/ 12.03.2012. La solicitarea AM POSCCE (prin adresa nr. 226863/16.03.2012) s-a transmis justificarea modificarii Graficului cererilor de rambursare, cu detaliarea sumelor prevazute a fi incluse spre rambursare pe fiecare din cele trei cereri de rambursare (adresa nr. CCE 33/21.03.2012).

La pct. 6 « Indicatori » rubricile « Valoarea indicatorului obtinuta in perioada de raportare » respectiv « Valoarea indicatorului obtinut pana in prezent » s-au completat in prezentul Raport de progres, cu numarul de active tangibile/intangibile puse in functiune, conform recomandare primita de la AM POSCCE cu adresa nr. 226299/  martie 2012.

In trimestrul V, conform adresa primita de la AM POSCCE nr. 228538/05.06.2012, s-a facut precizarea ca s-au creat 17 locuri de munca.
In trimestrul VI s-a primit de la AM POSCCE adresa nr. 231095/30.08.2012 prin care ni s-a solicitat refacerea Raportului Trimestrial de Progres nr. 6 aferent perioadei 17.05.2012-16.08.2012. S-a refacut si transmis catre AM in data de 03.09.2012, Raportul de progres nr. 6 impreuna cu celelalte documente solicitate, cu exceptia Actului aditional nr. 1/19.06.2012 incheiat cu furnizorul Hofler Maschinenbau, pe care l-am primit semnat de acestia cu mare intarziere si nu l-am putut trimite in momentul in care ni s-a solicitat de AM (si nici nu aveam certitudinea ca furnizorul va fi de acord cu acest act aditional). Atasam la prezentul Raport de progres copie a acestui act aditional  nr. 1.
In data de 17.09.2012 a avut loc vizita de monitorizare de la AM POSCCE, la locul implementarii proiectului « Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA ». In urma acestei vizite de monitorizare ni s-au recomandat urmatoarele :
 a) sa includem toate componentele in fisa mijlocului fix pus in functiune : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare » (stadiu : atasam fisa mijlocului fix corectata) ;
 b) sa urmarim realizarea indicatorilor de rezultat conform Contractului de Finantare (art. 7) si a Actului Aditional nr. 1- cu atentie asupra « cresterii cifrei de afaceri » / « cresterii exportului » (stadiu : acesti indicatori vor fi raportati catre AM pe toata perioada de durabilitate a proiectului (5 ani) prin intermediul rapoartelor anuale de durabilitate).
In trimestrul VII s-a primit de la AM POS CCE (adresa nr.233996/15.11.2012) avizarea modificarii Calendarului activitatilor, care a devenit anexa 14/5 la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

In trimestrul VIII s-a primit aprobare de la AM POS CCE nr. 281709/20.02.2013 pentru modificarea Calendarului activitatilor datorita decalarii pana in 31.03.2013 a termenului de livrare a utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pt prelucrat piese tip disc-diametrul piesei maxim 940 mm », care a devenit anexa nr. 14/6 la contractul de finantare semnat intre Neptun SA si AM POS CCE. Tot in aceasta adresa am fost atentionati sa luam toate masurile necesare pentru a evita decalarea termenului final de implementare a proiectului (17.05.2013).  
In data de 27.02.2013 s-a primit de la AM POSCCE  avizarea nr.281980 a Raportului de progres trimestrial nr. 9, aferent perioadei 17.11.2012-16.02.2013. 
In data de 05.03.2013 s-a primit e-mail de la AM POS CCE cu solicitarea de clarificari pentru cererea de rambursare nr. 2/15.11.2012, iar raspunsul SC Neptun SA a fost inregistrat la AM POS CCE cu nr. 282381/07.03.2013 (ulterior, la solicitarea AM POS CCE s-a trimis din nou cererea de rambursare nr.2, in 4 exemplare originale si a fost inregistrata la AM POSCCE cu nr. 282554/13.03.2013) . 

S-a primit Notificare de la AM POS CCE nr. 282290/06.03.2013 privind plata aprobata pentru cererea de rambursare nr.1/12.07.2012.

Deasemenea precizam ca s-au mai angajat 34 de persoane completandu-se astfel cele 51 de locuri de munca asumate prin contractul de finantare, care vor fi mentinute pe perioada de durabilitate a proiectului.
* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
5.1. Descrierea procesului de implementare a proiectului:
Activitatea Nr.
Activităţile planificate pentru perioada de raportare
Data de începere a activităţii planificate
Data finală a activităţii planificate
1
2
3
4
Activitatea nr 1
Achizitie utilaje
17.05.2011
16.05.2013
Activitatea nr 2 
Consultanta pentru implementarea proiectului
17.05.2011
16.05.2013
Activitatea nr 3
Management proiect, publicitate si informare, audit
17.05.2011
16.05.2013



	Activitatea Nr.
	Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare 
	Data de începere a activităţii desfasurate 
	Data finală a activităţii desfasurate

	1
	2
	3
	4

	Activitatea nr. 1


	Achizitie utilaje
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	Demarare procedura: 14.07.2011

Semnare contract: 22.07.2011 

Platit integral factura de avans          
Platit integral factura finala

	Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.2012

Punere in functiune (realizat):

 16.03.2012

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	Demarare procedura:

29.07.2011

Semnare contract:

12.08.2011

Platit integral factura de avans in valoare de 412.053,90 euro; 
S-a platit 30% din factura finala (412.053,90 eur reprezentand partial din cei 65% inainte de livrare); S-a achitat integral factura finala (480.729,55 euro reprezentand diferenta de 35% (din totalul de 65% inainte de livrare cf contract) si 68.675,65 euro reprezentand 5% dupa punerea in functiune); Plata fundatie: 65.955,80 lei 
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   02.11.2012     Fundatie : 05.03.2013 (finalizat)
Livrare: 19.03.2013
Punere in functiune:

18.04.2013 (Proces-verbal de receptie: 22.04.2013)

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	Demarare procedura:

14.07.2011

Semnare contract:

08.08.2011

Platit integral factura de avans;

Plata 65% inainte de livrare, cf contract :
1 105 000 euro (DPE 565/05.10.2012); Plata fundatie: 233 120 lei (OPH/28.09.2012 si OP 2265/05.11.2012); Achitat integral fact.finala (5% la punerea in functiune cu DPE 632/27.11.2012-> 85.000 euro)
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   13.09.2012     Fundatie (executata): 28.09.2012
Livrare: 02.11.2012 (sosit efectiv la SC  Neptun SA)
Punere in functiune:

23.11.2012

	
	 Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	Demarare procedura:

03.08.2011

Semnare contract:

16.08.2011

Platit integral factura de avans; Plata integrala factura finala: 65% conform acreditiv             ( 552.175 euro) si 5 %       ( 42.475 euro)
Plata fundatie: factura 121100112 / 09.11.2012 (OP 2345/14.11.2012- 48.900 lei); 
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   13.02.2013 si avizat de AM :
Fundatie (executata): 25.10.2012 
Livrare: 11.02 2013
Punere in functiune (instalare):

28.02.2013 (Proces-verbal de receptie 167/07.03.2013)

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitate:
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	Semnare contract: 07.06.2011
	16.05.2013

	Activitatea nr. 3
Activitatea nr. 3

	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
Subactivitati:
	
	

	
	Management proiect
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Audit
	17.01.2013
	16.02.2013 (Raport de audit la final implementare proiect in 16.05.2013)

	
	Publicitate si informare
	17.05.2013
	Permanent

	
	         Subactivitati:
	
	

	
	Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea  proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarite
	18.05.2011


	25.05.2011



	
	Panou temporar
	17.05.2011
	Montat 

	
	Etichete autocolant 
	17.07.2011
	Realizat la dimensiuni mai mari

	
	Placute 
	17.07.2011
	Realizat la dimensiuni mai mari

	
	Brosuri pliante 
	17.06.2011
	Realizat

	
	Baza de date
	17.06.2011
	Realizat

	
	Pagina web
	17.07.2011
	Realizat

	
	Panou permanent
	17.05.2013
	16.05.2018


5.2. Rezultatele obţinute la finalizarea proiectului:
	Rezultat 
	Contractul de finantare vizat
	Valoarea obtinuta in raportul anterior
	Valoarea obtinuta in perioada de raportare
	Valoarea obtinuta la finalizarea proiectului (3+4)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5 / 2 x 100

	Achizitie “Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g

4000 / 1600 / 2000 / 4000”
	S.C. Electroutilaj S.A. (Contract achizitie CCE 110/ 22.07.2011
	Nu este cazul
	1.067.100 RON
	1.067.100 RON
	100%

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L. (Contract CCE 14/13.01.2012)-executie fundatie
	
	8.464,08 RON (TVA inclus)
	8.464,08 RON (TVA inclus)
	100 %

	Achizitie “Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice

D maxim 1500 mm”
	Klingelnberg Gmbh Germania         (Contract achizitie CCE 150/ 12.08.2011)
	Nu este cazul


	1 373 513 EUR
	1 373 513 EUR
	100 %

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L. (ContractCCE 007/08.02.2013- executie fundatie utilaj)
	
	Valoare RON: 65.955,80 (TVA inclus)
	Valoare RON: 65.955,80 (TVA inclus)
	100 %

	Achzitie “Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm”
	Hofler Maschinenbau Gmbh Germania (Contract achiz. CCE 143/ 08.08.2011)
	Nu este cazul
	1.700.000 EUR
	1.700.000 EUR
	100%

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L. (Contract CCE 063/11.09.2012-executie fundatie)
	
	233 120 (TVA inclus)
	233 120 (TVA inclus)
	100%

	Achizitie “Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm”
	DMG Europe Holding (Contract achiz. CCE 151/ 16.08.2011)
	Nu este cazul
	849 500 EUR

	849 500 EUR
	100%

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L.
(Contract CCE 083/09.10.2012-executie fundatie)
	
	48900 lei (TVA inclus)
	48900 lei (TVA inclus)
	100%

	PAGINA WEB
	S.C. Magenta Advertising S.R.L. (Act aditional nr.2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012)
	Nu este cazul
	250 + TVA
	250 + TVA
	100 %

	MATERIALE PUBLICITARE
	S.C. Kredo Image S.R.L. (Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012)
	Nu este cazul
	2103,04 lei inclusiv TVA
	2103,04 lei inclusiv TVA
	100%

	Obs. 2: Valorile contractelor incheiate cu furnizorii externi de utilaje sunt nete si nu includ TVA


5.3. Aspecte legate de mediu (daca este cazul)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului. 


5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (daca este cazul)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice.


5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (daca este cazul) 

	Activitatea Nr. 
	Descrierea problemelor
	Modalitati de rezolvare
	Condiţii

	1
	Trimestrul I (17.05.2011-16.08.2011) : Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie.
	Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor.
	-

	2
	Trimestrul II : (17.08.2011-16.11.2011)
Reluarea procedurii de obtinere a altei « Scrisori de garantie bancara » pentru prefinantare ceea ce a condus la decalarea termenelor stabilite initial in « Calendarul activitatilor ».
	S-a completat documentatia Cererii de prefinantare nr. 1/29.07.2011 prin depunerea noii « Scrisori de garantie bancara ».
	-

	3
	Trimestrul III :  (17.11.2011-16.02.2012) Nu s-a livrat la termen utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » deoarece furnizorul nu a luat in calcul lunile de vacanta : august si decembrie, cand producatorul utilajului nu a lucrat.
	In data 22.12.2011 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei contractului si termenului de livrare a utilajului : « Instalatie de 

spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 »
	-

	4
	Trimestrul IV: (17.02.2012-16.05.2012)  S-a estimat eronat durata realizarii utilajului «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm»
	In data de 12.04.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de llivrare pentru utilajul : «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm»
	-

	5
	Trimestrul V : (17.05.2012-16.08.2012)  S-a estimat eronat durata realizarii utilajelor : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm» si « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm »
	In data de 19.06.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de livrare pentru utilajul : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm». Asteptam Actul Aditional  semnat de furnizorul Hofler Maschinenbau
	-

	6
	Trimestrul VI : (17.08.2012-16.11.2012)  S-a modificat de 2 ori calendarul activitatilor : prima data in 13.09.2012 deoarece « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » a fost fabricata mai repede decat era prevazut initial ; a 2-a oara in 02.11.2012 s-a solicitat modificarea calendarului activitatilor  intrucat « Aparatul pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm» se livreaza in luna martie 2013 (deoarece furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat de SC Neptun SA cu intarziere, din lipsa de lichiditati). 
Plata furnizorilor Klingelnberg si DMG se va efectua prin acreditiv bancar cf conditiilor contractului incheiat cu CEC Bank (contract trimis si inregistrat la AM cu nr. 231660/18.09.2012) .
	Prima modificare a calendarului a fost aprobata de AM cu adresa nr. 231614/17.09.2012 si a devenit anexa nr.14/4 la contract; cea de-a 2-a modificare a calendarului activitatilor a fost aprobata de AM cu adresa nr. 233996/15.11.2012 
S-a primit Actul Aditional nr. 2 semnat de furnizorul Hofler Maschinenbau.
S-au incheiat acte aditionale (nr. 2) cu Klingelnberg si DMG pt modificarea conditiilor de plata, prin acreditiv bancar.
	-

	7
	Trimestrul VII : (17.11.2012-16.02.2013)  Achitarea cu intarziere a avansului de catre Neptun SA, din lipsa de lichiditati, ciclul relativ mare de fabricatie si perioada sarbatorilor de iarna au condus la decalarea termenului de livrare pt. utilajul « Strung cu CNC… »  si implicit la prelungirea duratei contractului si la modificarea Calendarului activitatilor, solicitare trimisa la AM in data de 13.02.2013
	S-a incheiat Actul aditional nr. 3/27.12.2012 si in data de 13.02.2012 s-a trimis spre aprobare la AM noul Calendar al activitatilor
	-

	8
	Trimestrul VIII : (17.02.2013-16.05.2013) 
Datorita intarzierii termenului de livrare a « Strungului cu CNC… » a expirat acreditivul deschis in favoarea DMG si a fost necesara prelungirea lui pana la 31.03.2013
	S-a aprobat  de catre AM POS CCE cu adresa nr. 
281709/20.02.2013 
modificarea Calendarului activitatilor care a devenit anexa 14/6 la contractul de finantare.
	-


La problemele intampinate in trimestrul I, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045 din 12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011.

La problemele intampinate in trimestrul II, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 175/05.12.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 159348/05.12.2011 .

La problemele intampinate in trimestrul III, s-a trimis pe fax si e-mail catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 6/13.01.2012 .
La contractul  nr . CCE 110/22.07.2011 privind achizitia « Instalatiei de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul IV, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.
La problemele intampinate in trimestrul V, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul VI, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire. 

Pentru asigurarea, in continuare, a finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului, s-a incheiat cu CEC Bank in data de 07.09.2012 « Contractul linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene », iar in data de 18.09.2012 s-a trimis catre AM o copie a acestui contract inregistrata cu nr. 231660 tot in 18.09.2012. Datorita acestei intarzieri in obtinerea finantarii, a fost necesara incheierea de acte aditionale cu furnizorii utilajelor, pe care le atasam in copie la prezentul Raport de progres (Act aditional nr. 1/19.06.2012 sosit cu intarziere de la Hofler Maschinenbau ; Actul aditional nr. 2/05.10.2012-Hofler Maschinenbau; Act aditional nr. 2/04.10.2012 semnat cu Klingelnberg GmbH si Act aditional nr. 2/05.10.2012 incheiat cu DMG Europe Holding GMBH). 

Prin adresa nr. CCE 053/31.08.2012 trimisa de SC Neptun SA, avand nr. de intrare la AM 231194/04.09.2012 s-au avizat conturile deschise la CEC Bank prin care se vor derula platile pt proiectul prin POSCCE (celelalte conturi deschise la Garanti Bank si comunicate la AM nu mai sunt valabile incepand cu luna sept.2012) :

· Cont in lei prin care se va derula proiectul: RO36 CECE B318 30RO N326 6929;

· Cont in euro pentru platile externe: RO26 CECE B318 C1EU R326 6934;

· Cont special pentru incasarea Grantului in lei: RO04 CECE B318 44RO N326 6907.

La problemele intampinate in trimestrul VII, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire. Actul aditional nr. 3/27.12.2012 a fost primit cu semnaturile furnizorului destul de tarziu, in saptamana 06/2013 (atasam copia la prezentul Raport de progres).

La problemele intampinate in trimestrul VIII, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire. 

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare, operat sau previzionat (daca este cazul)
5.6.1. Modificări propuse(condiţionate de aprobarea AM)
TRIMESTRUL I

S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari (avand in vedere complexitatea utilajelor achizitionate si implicit a documentatiei de atribuire, precum si respectarea termenelor legale a procedurii de achizitie) : 

· Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :

1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;
1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.

Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.

· Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009 (datorita unor greseli de redactare), corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011 
In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de                       3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul «Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A.» (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

TRIMESTRUL II

             --

TRIMESTRUL III

S-a primit solicitare de la AM POSCCE (adresa nr. 159748/20.12.2011) ca pentru avizarea modificarii Calendarului activitatilor sa mentionam in mod distinct termenele de realizare a lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect. S-a transmis Calendarul activitatilor modificat in acest sens (adresa nr. CCE 187/21.12.2011) si s-a primit acordul AM POSCCE prin adresa 225174 din 13.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

S-a modificat deasemenea si graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 189/30.12.2011) conform adresa acceptare de la AM POSCCE nr. 159902/11.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

TRIMESTRUL IV

S-a refacut graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 31/12.03.2012), s-au transmis justificarile solicitate de AM POSCCE prin adresa nr. 226863/16.03.2012. Tot prin aceasta adresa s-a acceptat de catre AM noul grafic al cererilor de rambusare.
TRIMESTRUL V
In data de 12.07.2012 s-a depus Cererea de rambursare nr. 1, respectandu-se astfel graficul cererilor (CCE 31/12.03.2012).
TRIMESTRUL VI

S-a modificat de 2 ori calendarul activitatilor : prima data in 13.09.2012 deoarece « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » a fost fabricata mai repede decat era prevazut initial (urmare a bunelor relatii contractuale cu furnizorul utilajului). Aceasta modificare a fost aprobata de AM cu adresa adresa nr. 231614/17.09.2012 si a devenit anexa nr.14/4 la contractul de finantare 154253/17.05.2011; a 2-a modificare a calendarului activitatilor a fost aprobata de AM cu adresa nr. 233996/15.11.2012 si a fost solicitata intrucat « Aparatul pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm» se livreaza in luna martie 2013 (deoarece furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat de SC Neptun SA cu intarziere, din lipsa de lichiditati).

S-au solicitat de AM clarificari la Cererea de rambursare nr. 1 depusa in 12.07.2012, iar raspunsurile au fost transmise de SC Neptun SA cu adresa nr. CCE 093/23.10.2012 si inregistrate la AM POSCCE cu nr. 233048/23.10.2012.
TRIMESTRUL VII
S-a transmis catre AM notificarea nr. CCE 009/12.02.2013 de modificare a Calendarului activitatilor, datorita decalarii termenului de livrare pentru utilajul « Strung cu CNC cu ax vertical pt prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm », intrucat furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat cu intarziere de SC Neptun SA datorita lipsei de lichiditati, la care se adauga si ciclul relativ mare de fabricatie precum si perioada sarbatorilor de iarna.
S-a notificat AM POS CCE cu adresa nr. CCE 010/12.02.2013 cu privire la corectia in evidentele AM POS CCE a conturilor bancare pentru viramentul c/val cererilor de rambursare intrucat in data de 05.02.2013 a fost virata de la AM in vechiul cont al SC Neptun SA de la Garanti Bank, o parte din suma solicitata prin Cererea de rambursare nr.1/12.07.2012. SC Neptun SA transmisese la AM atat contractul dintre Neptun SA si CEC Bank incheiat in vederea finantarii in continuare a cheltuielilor necesare implementarii proiectului derulat prin POS CCE (adresa CCE 053/31.08.2012 inreg. la AM cu nr. 231194/04.09.2012), cat si noile conturi bancare valabile, deschise la CEC Bank (adresa CCE 069/18.09.2012 inreg. la AM cu nr. 231660/18.09.2012).
TRIMESTRUL VIII 

S-a primit aprobare de la AM POS CCE nr. 281709/20.02.2013 pentru modificarea Calendarului activitatilor datorita decalarii pana in 31.03.2013 a termenului de livrare a utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pt prelucrat piese tip disc-diametrul piesei maxim 940 mm », care a devenit anexa nr. 14/6 la contractul de finantare nr.154253/17.05.2011 semnat intre Neptun SA si AM POS CCE . Tot in aceasta adresa am fost atentionati sa luam toate masurile necesare pentru a evita decalarea termenului final de implementare a proiectului (17.05.2013).  

In data de 05.03.2013 s-a primit e-mail de la AM POS CCE cu solicitarea de clarificari pentru cererea de rambursare nr. 2/15.11.2012, iar raspunsul SC Neptun SA a fost inregistrat la AM POS CCE cu nr. 282381/07.03.2013 (ulterior, la solicitarea AM POS CCE s-a trimis din nou cererea de rambursare nr.2, in 4 exemplare originale si a fost inregistrata la AM POSCCE cu nr. 282554/13.03.2013) . 

S-a primit Notificare de la AM POS CCE nr. 282290/06.03.2013 privind plata aprobata pentru cererea de rambursare nr.1/12.07.2012.

5.6.2. Modificări previzionate pentru datele planificate (daca exista)- Nu este cazul
	Activitatea Nr.
	Date planificate
	Date reale sau previzionate 

	
	Data de inceput
	Data finalizarii
	Data de inceput
	Data finalizarii

	Achizitie utilaje
	17.05.2011
	16.05.2013
	16.03.2012
	22.04.2013

	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	16.05.2013
	17.05.2011
	16.05.2013

	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	16.05.2013
	17.05.2011
	17.05.2018 *


* Aceasta data este diferita fata de data planificata : 16.05.2013 (finalul perioadei de implementare de 2 ani), intrucat se refera la obligativitatea confectionarii si mentinerii panoului permanent timp de 5 ani, conform contract de finantare incheiat cu AM POS CCE.
5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor publice conform calendarului stabilit în cererea de finantare :
	Nr. contract
	Obiectul contractului
	Valoarea estimată
	Procedura de achiziţie publică aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii 
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul achiziţiei publice

	
	
	(Lei)
	
	
	
	

	CCE 110/ 22.07.’11
	Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g

4000/1600/ 2000/4000
	1 067 100 Lei, fara TVA
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	22.07.2011
	Contract atribuit. Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.’12

Punere in functiune (realizat):

16.03.2012

	
	
	
	
	
	
	

	CCE 150/ 12.08.’11
	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm
	5 886 190 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	12.08.2011
	Contract atribuit. Act aditional de prelungire contract nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/04.10.2012 (plata prin acreditiv bancar). Cf calendar activitati modificat in 02.11.2012: 
Fundatie (executata): 
05.03.2013 
Livrare: 19.03.2013
Punere in functiune:

18.04.2013 (PV receptie: 177/22.04.2013)

	CCE 143/ 08.08.’11
	Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm
	7 211 230 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	08.08.2011
	Contract atribuit. Acte Aditionale de prelungire contract: nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/05.10.2012. Cf calendar activitati modif. in 13.09.2012: Fundatie (executata): 28.09.2012 
Livrare: 02.11.2012
Punere in functiune:

23.11.2012 

	
	
	
	
	
	
	

	CCE 151/ 16.08.’11
	 Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	3 634 501 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	16.08.2011
	Contract atribuit.
Acte aditionale de prelungire contract: nr. 1/12.04.2012, nr. 2/05.10.2012 (plata prin acreditiv bancar) si              nr. 3/27.12.2012 (intarziere in livrare).      Fundatie (executata) : 25.10.2012

Cf. Calendar activitati aprobat de AM in 13.02.2013: Livrare: 11.02.2013
Punere in functiune:

28.02.2013 (PV receptie 167/07.03.2013)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Indicatori:

Indicatori de proiect :
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută la finalizarea proiectului/contractului

	Indicatorii de realizare

(1)
	UM

(2)
	Cantitate

(3)
	UM

(4)
	Cantitate

(5)

	Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect
	buc
	4
	buc
	4

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Inst.de spalare-degresare)
	mp
	-
	mp
	38

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Masina pt rectificat)
	mp
	-
	mp
	30,27

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Strung cu CNC cu ax vertical (DMU 80))-finalizat
	mp
	-
	mp
	75

	Suprafata de productie modernizata/construita prin proiect (fundatie Aparat pt masurat angrenaje cilindrice)- finalizat
	mp
	-
	mp
	18,16


7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da  (




Nu  ( 
	A. Venituri totale generate anterior
	B. Venituri totale generate in perioada de raportare
	TOTAL (A+B)

	5.381,90
	0
	5.381,90


8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.
8.1 Programul Activitatilor
	Nr. crt.
	Activitatea
	Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)
	Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) 

	Activitatea nr. 1

	Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje
	
	

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	14.07.2011-22.07.2011: (Demarare procedura achizitie si Semnarea contractului de achizitie )
Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 (prelungire termen de livrare)

Achitat facturi: de avans si  finala
Fundatie executata: 16.01.2012
Livrare utilaj: 15.02.2012

 Montaj si punere in functiune utilaj: 16.03.2012

	Folosirea utilajului in procesul de productie
01.04.2012-31.03.2022 (durata normata de utilizare 10 ani)


	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »

	29.07.2011-12.08.2011 (Demarare procedura achizitie si Semnarea contractului de achizitie)

Act aditional de prelungire contract nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/04.10.2012 (plata prin acreditiv bancar);

Plata integrala factura de avans si finala;

 Fundatie executata : 05.03.2013

Livrare utilaj : 19.03.2013 
Montaj si punere in functiune utilaj (18.04.2013, PV receptie 22.04.2013)
	Folosirea utilajului in procesul de productie

01.05.2013-30.04.2023 (durata normata de utilizare 10 ani)



	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	14.07.2011-08.08.2011

(Demarare procedura achizitie si Semnarea contractului de achizitie)

Acte Aditionale de prelungire contract: nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/05.10.2012.
Plata integrala fact.de avans si finala;
Fundatie executata : 28.09.2012

Livrare utilaj : 02.11.2012

Montaj si punere in functiune utilaj (in data de 23.11.2012)
	Folosirea utilajului in procesul de productie

01.12.2012-30.11.2022 (durata normata de utilizare 10 ani)



	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	03.08.2011-16.08.2011 (Demarare procedura achizitie si Semnarea contractului de achizitie)                               Acte aditionale de prelungire contract: nr. 1/12.04.2012, nr. 2/05.10.2012 (plata prin acreditiv bancar) si nr. 3/27.12.2012 (intarziere in livrare).                                  Plata integrala fact. de avans si finala;                               Fundatie executata: 25.10.2012;     Livrare utilaj : 11.02.2013;   Montaj si punere in functiune utilaj in data de 28.02.2013 (PV receptie 07.03.2013)
	Folosirea utilajului in procesul de productie

01.04.2013-31.03.2023 (durata normata de utilizare 10 ani)



	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	Implementare proiect-realizat
	-- 

	Activitatea nr. 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	 Implementare proiect-realizat
	17.05.2013-17.05.2018

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Management proiect
	17.02.2013-16.05.2013
	17.05.2013-17.05.2018

	
	Audit
	Realizat (raport final in 16.05.2013)
	--

	
	Publicitate si informare
	
	Permanent

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Panou temporar
	Realizat 17.05.2011-16.05.2013
	--

	
	Etichete autocolant 
	Realizat 17.05.2011-16.05.2013
	--

	
	Placute 
	Realizat 17.05.2011-16.05.2013
	--

	
	Brosuri, pliante
	Realizat 17.05.2011-16.05.2013
	--

	
	Baza de date
	Realizat 17.05.2011-16.05.2013
	--

	
	Pagina web
	Realizat 17.05.2011-16.05.2013
	--

	
	Panou permanent
	In curs de realizare
	17.05.2013-17.05.2018


8.2. Rezultate previzionate
	Nr. crt./Indicatori de rezultat
	Rezultate
	Valori anticipate in Contractul de finantare
	Rezultate previzionate pentru urmatoarea perioada de raportare

	1.Cresterea cifrei de afaceri fata de bilantul anului 2009 (%)
	Cf bilant la 31.12.2012 cifra de afaceri a atins valoarea de : 53.508.178 lei (crestere cu 40,73 % fata de anul 2009 )
	38.021.811 lei (an 2009)  cf act aditional 1/2011 incheiat cu AM POS CCE (crestere cu 39,60% dupa 5 ani)
	Cresterea in continuare a cifrei de afaceri 

	2.Numarul locurilor de munca nou create
	S-au creat 51 locuri de munca
	51
	Mentinerea locurilor de munca nou create

	3.Numarul locurilor de munca mentinute
	Cf bilant la 31.12.2012 nr. de salariati este de : 291 (crestere cu 14,57% fata de anul 2009)
	254 (in anul 2009)
	Mentinerea locurilor de munca fata de conditiile din contractul de finantare

	4.Cresterea exportului (%)
	La data de 31.12.2012 valoarea exporturilor a fost de : 13.460.796,42 lei (crestere cu : 88,34% fata de anul 2009)
	7.146.963 lei (cresterea cu 50,10 % dupa 5 ani)
	Cresterea in continuare a exportului


9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată
	Valoarea obţinută până în prezent
	%

8 = (7)/(5)*100

	Parte fizica 1
	Cantitate (2)
	Suma (Lei) (3)
	Cantitate (4)
	Suma (Lei) (5)
	Cantitate (6)
	Suma (Lei) (7)
	

	
	4
	
	3
	
	4
	
	

	Parte  fizica n
	
	
	
	
	
	
	

	Total  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

Nu este cazul.







        
MANAGER PROIECT,









Roxana Elena Gheorghe
PAGE  
27

