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Anexa  4

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL

	Program Operaţional:
	Creşterea Competitivităţii Economice

	Axa prioritară: 
	Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

	Operaţiunea:
	Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari




	1. Numărul Raportului de Progres : 
	3

	2. Perioada de referinţă :
	 18.11.2011 – 17.02.2012

	3.Informaţii despre Beneficiar

	Denumirea organizaţiei
	SC NEPTUN SA

	Adresa
	CAMPINA, JUD.PRAHOVA, STR.BOBALNA, NR.57-63

	Contact
	Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect,                       tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007,       e-mail : roxana_gheorghe@metaleuroest.ro

	Cod fiscal
	RO 1322535

	4.Detalii despre proiect

	Număr de referinţă SMIS
	23902

	Denumirea proiectului
	,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

	Numărul Contractului de finanţare
	154253 / 17.05.2011

	Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)
	ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, NR.57-63



5. Stadiul proiectului
(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)
In trimestrul 3 a fost livrat utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » ; urmeaza montajul si punerea in functiune.
Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. 
S-a realizat fundatia pentru utilajul: « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).
	Actiunile desfasurate in trimestrul 3, aferente proiectului, detaliere cronologica :
A) Masuri de informare si publicitate  --                         
B) Organizarea procedurilor de achizitii :
Trimestrul 3
· Incasarea prefinantarii in valoare 3.636.535,48 lei de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in data de 23.12.2011; 
· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati partiale (68-75%) pentru facturile de avans emise de furnizorii utilajelor, conform tabel :
	Denumire furnizor
	Nr./data dispozitie de plata externa
	Suma platita (EURO)
	Numar/data, valoare totala factura

	Hofler Maschinenbau GMBH
	213.028.60.01375/ 20.01.2012
	385.000
	110824/24.08.2011, 510.000 euro

	Klingelnberg GmbH
	213.028.60.01399/ 20.01.2012
	280.000
	12-01-18/19.01.2012, 412.053,90 euro

	
DMG Europe Holding GmbH
	213.028.60.01400/ 20.01.2012 si 213.028.60.01474/ 23.01.2012
	168.400
si
6.600
	RO/2011AZ001130/ 17.08.2011, 254.850 euro


· In vederea executiei fundatiei pentru utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » s-au trimis in data de 11.01.2012 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori, dupa cum urmeaza :
· S.C. ECUDAV CONSTRUCT S.R.L. Campina, nr. de iesire cerere de oferta : CCE 3/11.01.2012 ; la cererea de oferta s-a primit raspuns din partea firmei S.C. Grizly Constuct S.R.L. Banesti (cele 2 societati au acelasi administrator) ; nr. de intrare raspuns : CCE 5/12.01.2012 ;
· S.C. MATERO-AMA S.R.L. Campina, nr.de iesire cerere de oferta : CCE 1/11.01.2012 ; raspuns primit si inregistrat cu nr. CCE 12/13.01.2012 ;
· S.C. RHODOS CONSTRUCT S.R.L. Campina, nr. de iesire cerere de oferta : CCE 2/11.01.2012 ; raspuns primit si inregistrat cu nr. de intrare CCE 7/13.01.2012-> oferta acceptata de S.C. Neptun S.A. datorita pretului scazut si termenului scurt de executie (in vederea incadrarii in Calendarul activitatilor) ; 
· S-au mai primit oferte din partea societatilor : S.C. Castilion Clean S.R.L. (nr. de inregistrare : CCE 8/13.01.2012) si S.C. Special Steam Cafe S.R.L. ( nr. de inregistrare : CCE 9/13.01.2012) ;
In data de 13.01.2012 s-a semnat cu Rhodos Construct SRL contractul de executie fundatie utilaj « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », nr. 16/13.01.2012 (nr. de intrare la SC Neptun SA : CCE 14/13.01.2012). 
· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea platii cu OP nr. 406/15.02.2012 pentru factura nr.120100166/16.01.2012 (executie fundatie), in valoare totala de 8.464,08  lei, inclusiv TVA, emisa de Rhodos Construct SRL ;
· Inregistrare factura fiscala de stornare avans, nr. 0003686/15.02.2012, in valoare de      - 396.961,20 lei, inclusiv TVA, respectiv factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012, pentru achizitia utilajului « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare de 1.323.204 lei, inclusiv TVA, ambele emise de S.C. Electroutilaj S.A ;
· S-a achitat partial cu ordin de plata nr. 417/15.02.2012, suma de 200.000 lei pentru factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012, emisa de S.C. Electroutilaj S.A.
5.0 Măsuri corective:
Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?
Da                                                            Nu	
* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:
Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. 
S-a actualizat Calendarul activitatilor conform recomandarilor primite de la Autoritatea de Management (termene distincte pentru realizarea lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect) si s-a refacut Graficul cererilor de rambursare.
S-a realizat fundatia pentru utilajul : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).
* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:
	Activitatea Nr.
	Activităţile planificate pentru perioada de raportare
	Data de începere a activităţii planificate
	Data finală a activităţii planificate

	1
	2
	3
	4

	Activitatea nr 1
	
Achizitie utilaje

	17.05.2011
	16.05.2013

	
	
	
	

	Activitatea nr 2 
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	
	
	

	
	
	
	

	Activitatea nr 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	
	
	






Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare

	Activitatea Nr.
	Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare 
	Data de începere a activităţii desfasurate 
	Data finală a activităţii desfasurate

	1
	2
	3
	4

	


Activitatea nr. 1






	Achizitie utilaje
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	Demarare procedura: 14.07.2011
Semnare contract: 22.07.2011 
Plata avans: 02.09.2011 si 17.11.2011             Plata partiala factura finala: 15.02.2012
	Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.2012
Punere in functiune:
 16.03.2012

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	Demarare procedura:
29.07.2011
Semnare contract:
12.08.2011
Plata partiala avans: 20.01.2012
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   21.12.2011     Fundatie: 16.11.2012
Livrare: 12.12.2012
Punere in functiune:
10.02.2013

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	Demarare procedura:
14.07.2011
Semnare contract:
08.08.2011
Plata partiala avans: 20.01.2012
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   21.12.2011     Fundatie: 16.03.2013
Livrare: 16.04.2013
Punere in functiune:
16.05.2013

	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	Demarare procedura:
03.08.2011
Semnare contract:
16.08.2011
Plata partiala avans: 20.01.2012 si 23.01.2012
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   21.12.2011     Fundatie: 16.10.2012
Livrare: 16.11.2012
Punere in functiune:
16.01.2013

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitate:
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	Semnare contract: 07.06.2011
	16.05.2013

	Activitatea nr. 3

Activitatea nr. 3

	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Management proiect
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Audit
	17.01.2013
	16.02.2013

	
	Publicitate si informare
	17.05.2013
	Permanent

	
	         Subactivitati:
	
	

	
	Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea  proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarile
	18.05.2011

	25.05.2011


	
	Panou temporar
	17.05.2011
	Montat 

	
	Etichete autocolant 
	17.07.2011
	16.01.2013

	
	Placute 
	17.07.2011
	16.01.2013

	
	Brosuri pliante 
	17.06.2011
	16.05.2013

	
	Baza de date
	17.06.2011
	Permanent

	
	Pagina web
	17.07.2011
	Permanent

	
	Panou permanent
	16.05.2013
	16.05.2018



5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):
	Rezultat (Obiectul contractului)
	Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)
	Nr. de contracte semnate în perioada de raportare
	Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)

	1
	2
	3
	4

	Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g
4000/1600/2000/4000
	S.C. Electroutilaj S.A.
	0
	
5



	
	Contract CCE 110/ 22.07.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 251 354,41 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 1 067 100 RON
	
	

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L.
	
	

	
	Contract 16/13.01.2012 (CCE 14/13.01.2012)-executie fundatie
	
	

	
	Valoare RON: 8464,08 RON
	
	

	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice
D maxim 1500 mm
	Klingelnberg Gmbh Germania
	0
	

	
	Contract CCE 150/ 12.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 373 513 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 5 886 190 RON
	
	

	Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm
	Hofler Maschinenbau Gmbh Germania
	

0


	

	
	Contract  CCE 143/ 08.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 700 000 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 7 211 230 RON
	
	

	Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	DMG Europe Holding  
	0
	

	
	Contract CCE 151/ 16.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 849 500 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 3 634 501 RON
	
	

	Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de mai sus,pentru contractele incheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele: 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a  folosit cursul din data semnarii fiecarui contract )

	Obs. 2: Valorile contractelor sunt nete si nu includ TVA



5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului.



5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice.



5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.) 
	Activitatea Nr. 
	Descrierea problemelor
	Soluţia/ propunere
	Condiţii

	1
	Trimestrul I : Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie.
	Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor.
	-

	2
	Trimestrul II :
Reluarea procedurii de obtinere a altei « Scrisori de garantie bancara » pentru prefinantare ceea ce a condus la decalarea termenelor stabilite initial in « Calendarul activitatilor ».
	S-a completat documentatia Cererii de prefinantare nr. 1/29.07.2011 prin depunerea noii « Scrisori de garantie bancara ».
	-

	3
	Trimestrul III : Nu s-a livrat la termen utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » deoarece furnizorul nu a luat in calcul lunile de vacanta : august si decembrie, cand producatorul utilajului nu a lucrat.
	In data 22.12.2011 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei contractului si termenului de livrare a utilajului : « Instalatie de 
spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 »
	-


La problemele intampinate in trimestrul I, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045 din 12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011 (atasam copie).
La problemele intampinate in trimestrul II, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 175/05.12.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 159348/05.12.2011 (atasam copie).
La problemele intampinate in trimestrul III, s-a trimis pe fax si e-mail catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 6/13.01.2012 (atasam copie, inclusiv confirmarea de la fax si e-mail).
La contractul  nr . CCE 110/22.07.2011 privind achizitia « Instalatiei de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare
5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)
TRIMESTRUL I
S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari : 
· Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :
1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;
1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.
Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.
· Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.
In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de                       3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul « Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A. » (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).
TRIMESTRUL II
             --
TRIMESTRUL III
S-a primit solicitare de la AM POSCCE (adresa nr. 159748/20.12.2011) ca pentru avizarea modificarii Calendarului activitatilor sa mentionam in mod distinct termenele de realizare a lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect. S-a transmis Calendarul activitatilor modificat in acest sens (adresa nr. CCE 187/21.12.2011) si s-a primit acordul AM POSCCE prin adresa 225174 din 13.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011 (atasam copiile).
S-a modificat deasemenea si graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 189/30.12.2011) conform adresa acceptare de la AM POSCCE nr. 159902/11.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011 (atasam copiile celor 2 adrese).
5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF
	Nr. contract
	Obiectul contractului
	Valoarea estimată
	Procedura de achiziţie publică aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii 
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul achiziţiei publice

	
	
	(Lei)
	
	
	
	

	CCE 110/ 22.07.’11
	Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g
4000/1600/ 2000/4000
	1 067 100 Lei, fara TVA
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	22.07.2011
	
Contract atribuit. Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.’12
Punere in functiune:
16.03.2012


	
	
	
	
	
	
	

	CCE 150/ 12.08.’11
	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-
diametrul maxim 1500 mm
	5 886 190 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	12.08.2011
	Contract atribuit. Fundatie: 16.11.2012
Livrare: 12.12.2012
Punere in functiune:
10.02.2013

	CCE 143/ 08.08.’11
	Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm
	7 211 230 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	08.08.2011
	Contract atribuit. Fundatie: 16.03.2013
Livrare: 16.04.2013
Punere in functiune:
16.05.2013 

	
	
	
	
	
	
	

	
CCE 151/ 16.08.’11
	
 Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	
3 634 501 Lei
	
Norme interne POS CCE
	
17.05.2011
	
16.08.2011
	Contract atribuit. Fundatie: 16.10.2012
Livrare: 16.11.2012
Punere in functiune:
16.01.2013


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract 
	Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă
	Valoarea indicatorului obţinută până în prezent

	Indicatorii de realizare
(1)
	UM 
(2)
	Cantitate
 (3)
	 UM 
(4)
	Cantitate
(5)
	UM
(6)
	Cantitate
(7)

	Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect
	buc
	4
	buc
	1- se compl.cand se pune in functiune, cf recomandare AM
	buc
	1-se compl.cand se pune in functiune, cf recomandare AM

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect
	mp
	-
	mp
	-
	buc
	-




7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?
Da 						Nu   
Dacă da, vă rugăm detaliati:
Dobanzi bancare aferente perioadei dintre incasarea prefinantarii si efectuarea platilor facturilor de avans emise de furnizorii utilajelor, in valoare totala de 5.381,05 lei.


8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

	Nr. crt.
	Activitatea
	Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)
	Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finantare
	Rezultate previzionate

	


Activitatea nr. 1





	Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje
	
	
	


Montaj si punere in functiune utilaj (pana in 16.03.2012)

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	S-au transmis Cereri de oferta la 3 furnizori pentru realizare fundatie utilaj. S-au achitat 200.000 lei cu OP 417, partial din factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012.

	Plata diferentei de 926.242,80 lei inclusiv TVA, pentru factura fiscala finala nr. 0003687 din 15.02.2012. 

17.02.2012-16.05.2012

	

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	Plata partiala factura de avans nr. 12-01-18/19.01.2012; valoare achitata: 280.000 euro (OP 213.028.60.01399/ 20.01.2012 )
	17.02.2012-16.05.2012
	Plata diferenta la factura de avans nr. 12-01-18/19.01.2012. 

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	Plata partiala factura de avans nr. 110824/24.08.2011; valoare achitata: 385.000 euro (OP 213.028.60.01375/ 20.01.2012)
	17.02.2012-16.05.2012
	Plata diferenta la factura de avans nr. 110824/24.08.2011.

	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	Plata partiala factura de avans nr. RO/2011AZ001130/ 17.08.2011; valoare achitata 175.000 euro (OP 213.028.60.01400/ 20.01.2012 si OP 213.028.60.01474/ 23.01.2012)
	17.02.2012-16.05.2012 

	Plata diferenta la factura de avans nr. RO/2011AZ001130/ 17.08.2011.

	
	Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate+ modernizare cladire (fundatii)
	S-a executat fundatia pentru utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » pana la 16.01.2012. In 15.02.2012 s-a livrat acest utilaj.
	15.02.2012-16.03.2012
	Urmeaza montajul utilajului si incheierea procesului verbal de punere in functiune

	
	Punerea in functiune a utilajelor
	--
	Pana la data de 16.03.2012
	Montaj si Punere in functiune « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/ 1600/ 2000/ 4000 »

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	
	17.05.2011-16.05.2013 
	Implementare proiect

	
	Subactivitate:
	
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	
	 17.05.2011-16.05.2013 
	

	Activitatea nr. 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	 
	17.05.2011 – 16.05.2013
	Implementare proiect

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Management proiect
	18.11.2011-17.02.2011
	17.02.2012-16.05.2012
	

	
	Audit
	--
	--
	

	
	Publicitate si informare
	
	Permanent
	Informarea publicului interesat

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Panou temporar
	--
	--
	Montat

	
	Etichete autocolant 
	--
	8 bucati 17.02.2012-16.05.2012
	Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora.

	
	Placute 
	--
	8 bucati 17.02.2012-16.05.2012
	Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora.

	
	Brosuri, pliante
	--
	20 bucati in total 17.02.2012-16.05.2012
	Distribuire la societatile partenere.

	
	Baza de date
	--
	17.02.2012-16.05.2012
	Informarea publicului interesat

	
	Pagina web
	--
	17.02.2012-16.05.2012
	Informarea publicului interesat

	
	Panou permanent
	--
	--
	














9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată
	Valoarea obţinută până în prezent
	%
8= (7)/(5)*100

	Parte fizica 1
	Cantitate (2)
	Suma (Lei)(3)
	Cantitate (4)
	Suma (Lei) (5)
	Cantitate (6)
	Suma (Lei) (7)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Parte  fizica n
	
	
	
	
	
	
	

	Total  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus
Nu este cazul.
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