S.C.  NEPTUN  S.A.

Str. Bobalna, nr. 57-63, cod 105600

Campina , jud.  Prahova

Cod fiscal: RO 1322535 , Nr. inreg. ORC: J29/2/1991

Tel. 0244/335.651

Fax. 0244/370.338

Nr. iesire CCE 42 / 11.07.2012
Către,

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

RAPORT DE PROGRES 

NR. 5
(perioada de referinta: 17.02.2012 – 12.07.2012)
Referitor la proiectul: “Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

Cod SMIS: 23902
Anexa  4

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL

	Program Operaţional:
	Creşterea Competitivităţii Economice

	Axa prioritară: 
	Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

	Operaţiunea:
	Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari


	1. Numărul Raportului de Progres : 
	3

	2. Perioada de referinţă :
	 17.02.2012 – 12.07.2012

	3.Informaţii despre Beneficiar

	Denumirea organizaţiei
	SC NEPTUN SA

	Adresa
	CAMPINA, JUD.PRAHOVA, STR.BOBALNA, NR.57-63

	Contact
	Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect,                       tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007,       e-mail : roxana_gheorghe@metaleuroest.ro

	Cod fiscal
	RO 1322535

	4.Detalii despre proiect

	Număr de referinţă SMIS
	23902

	Denumirea proiectului
	,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

	Numărul Contractului de finanţare
	154253 / 17.05.2011

	Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)
	ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, NR.57-63


5. Stadiul proiectului
(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)

In trimestrul 3 a fost montat si pus in functiune utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » .

 Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. 

Pana acum, s-a realizat fundatia pentru utilajul: « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).

	Actiunile desfasurate in perioada 17.02.2012-12.07.2012, aferente proiectului, detaliere cronologica :
A) Masuri de informare si publicitate :

S-au realizat masurile prevazute pentru informare si publicitate si anume :

· Etichete autocolant
· Placute                                 factura de la Kredo Image S.R.L., nr. 559/28.03.2012 in                                  

· Brosuri, pliante                    valoare de 2.103,04 lei, achitata cu OP 1131/26.04.2012
· Baza de date interna
· Pagina web- facturi de la SC Magenta Advertising S.R.L., nr. MAV1220100097 din 04.04.2012 in valoare de 678,59 lei, achitata in 06.04.2012 cu OP 937 si factura nr. MAV1220100101/27.04.2012 in valoare de 678,23 lei, achitata cu OP 1448/16.05.2012.
B) Organizarea procedurilor de achizitii :
Perioada 17.02.2012-16.07.2012
· Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati pentru facturile de avans emise de furnizorii utilajelor, conform tabel :

Denumire furnizor

Nr./data dispozitie de plata externa

Suma platita (EURO)

Numar/data, valoare totala factura

Hofler Maschinenbau GMBH
213.028.60.08901/ 20.04.2012

213.028.60.10117/ 07.05.2012
213.028.60.12083/ 29.05.2012
213.028.60.14254/ 20.06.2012
50.000

30.000

20.000

25.000

110824/24.08.2011, 510.000 euro

DMG Europe Holding GmbH

213.028.60.11515/ 22.05.2012

213.028.60.12085/ 29.05.2012

213.028.60.14266/ 20.06.2012

35.000

15.000

29.850

RO/2011AZ001130/ 17.08.2011, 254.850 euro

Klingelnberg GmbH

213.028.60.12919/ 07.06.2012
213.028.60.15369/ 02.07.2012
52.000
80.053,90
12-01-18/19.01.2012, 412.053,90 euro

· Factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012, emisa de S.C. Electroutilaj S.A. s-a  achitat cu urmatoarele ordine de plata : 737/16.03.2012- 100.000 lei ; 769/20.03.2012- 230.000 lei ; 772/21.03.2012- 230.000 lei si 786/21.03.2012- 166.242,80 lei.
· In vederea achizitiei materialelor publicitare (brosuri, pliante, etichete, placute) s-au trimis in data de 08.03.2012 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori, dupa cum urmeaza : Pyramidsoft, Kredo Image si Digital Friends. S-a ales oferta de pret cea mai avantajoasa si s-a incheiat contract cu SC Kredo Image SRL. (Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012)). Intrucat aceasta activitate nu este eligibila, nu a necesitat organizarea unei licitatii.
· Pe site-ul www.neptun-gears.ro s-a realizat o sectiune intitulata « Proiect POS_CCE » care contine informatii despre proiectul « Modernizarea si diversificarea poductiei la SC Neptun SA », derulat cu fonduri europene. Intrucat aceasta activitate nu este  eligibila, nu a necesitat organizarea unei licitatii, iar pentru realizarea website-ului s-a colaborat cu societatea cu care avem deja contract incheiat si care se ocupa de site-ul Neptun SA, SC Magenta Advertising SRL, cu care s-a incheiat Act aditional nr. 2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012).
 5.0 Măsuri corective:

Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da  (                                                          Nu
(
* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:

Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. 

In trimestrul III s-a realizat fundatia pentru utilajul : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).
In trimestrul IV s-a refacut Graficul cererilor de rambursare, transmis la AM POSCCE cu adresa nr. CCE 31/ 12.03.2012. La solicitarea AM POSCCE (prin adresa nr. 226863/16.03.2012) s-a transmis justificarea modificarii Graficului cererilor de rambursare, cu detaliarea sumelor prevazute a fi incluse spre rambursare pe fiecare din cele trei cereri de rambursare (adresa nr. CCE 33/21.03.2012).

La pct. 6 « Indicatori » rubricile « Valoarea indicatorului obtinuta in perioada de raportare » respectiv « Valoarea indicatorului obtinut pana in prezent » s-au completat in prezentul Raport de progres, cu numarul de active tangibile/intangibile puse in functiune, conform recomandare primita de la AM POSCCE cu adresa nr. 226299/  martie 2012.

* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:
Activitatea Nr.
Activităţile planificate pentru perioada de raportare
Data de începere a activităţii planificate
Data finală a activităţii planificate
1
2
3
4
Activitatea nr 1
Achizitie utilaje
17.05.2011
16.05.2013
Activitatea nr 2 
Consultanta pentru implementarea proiectului
17.05.2011
16.05.2013
Activitatea nr 3
Management proiect, publicitate si informare, audit
17.05.2011
16.05.2013



Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare
	Activitatea Nr.
	Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare 
	Data de începere a activităţii desfasurate 
	Data finală a activităţii desfasurate

	1
	2
	3
	4

	Activitatea nr. 1


	Achizitie utilaje
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	Demarare procedura: 14.07.2011

Semnare contract: 22.07.2011 

Plata avans: 02.09.2011 si 17.11.2011             Plata factura finala: 16.03.2012 ; 20.03.2012 ;

21.03.2012


	Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.2012

Punere in functiune:

 16.03.2012

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	Demarare procedura:

29.07.2011

Semnare contract:

12.08.2011

Plata integrala factura de avans: 07.06.2012; 02.07.2012
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   21.12.2011     Fundatie: 16.11.2012

Livrare: 12.12.2012

Punere in functiune:

10.02.2013

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	Demarare procedura:

14.07.2011

Semnare contract:

08.08.2011

Plata partiala avans: 20.04.2012;07.05.2012; 29.05.2012; 20.06.2012
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   21.12.2011     Fundatie: 16.03.2013

Livrare: 16.04.2013

Punere in functiune:

16.05.2013

	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	Demarare procedura:

03.08.2011

Semnare contract:

16.08.2011

Plata integrala factura de avans: 22.05.2012; 29.05.2012; 20.06.2012 
	Detaliere cf Calendar activitati modificat in   21.12.2011     Fundatie: 16.10.2012

Livrare: 16.11.2012

Punere in functiune:

16.01.2013

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitate:
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	Semnare contract: 07.06.2011
	16.05.2013

	Activitatea nr. 3
Activitatea nr. 3

	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Subactivitati:
Subactivitati:
	
	

	
	Management proiect
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	Audit
	17.01.2013
	16.02.2013

	
	Publicitate si informare
	17.05.2013
	Permanent

	
	         Subactivitati:
	
	

	
	Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea  proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarite
	18.05.2011


	25.05.2011



	
	Panou temporar
	17.05.2011
	Montat 

	
	Etichete autocolant 
	17.07.2011
	Realizat

	
	Placute 
	17.07.2011
	Realizat

	
	Brosuri pliante 
	17.06.2011
	Realizat

	
	Baza de date
	17.06.2011
	Realizat

	
	Pagina web
	17.07.2011
	Realizat

	
	Panou permanent
	16.05.2013
	16.05.2018


5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):
	Rezultat (Obiectul contractului)
	Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)
	Nr. de contracte semnate în perioada de raportare
	Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)

	1
	2
	3
	4

	Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g

4000/1600/2000/4000
	S.C. Electroutilaj S.A.
	0
	7


	
	Contract CCE 110/ 22.07.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 251 354,41 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 1 067 100 RON
	
	

	
	S.C. Rhodos Construct S.R.L.
	
	

	
	Contract 16/13.01.2012 (CCE 14/13.01.2012)-executie fundatie
	
	

	
	Valoare RON: 8464,08 RON (INCLUSIV TVA)
	
	

	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice

D maxim 1500 mm
	Klingelnberg Gmbh Germania
	0
	

	
	Contract CCE 150/ 12.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 373 513 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 5 886 190 RON
	
	

	Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm
	Hofler Maschinenbau Gmbh Germania
	0

	

	
	Contract  CCE 143/ 08.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 700 000 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 7 211 230 RON
	
	

	Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	DMG Europe Holding  
	0
	

	
	Contract CCE 151/ 16.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 849 500 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 3 634 501 RON
	
	

	PAGINA WEB
	S.C. Magenta Advertising S.R.L.
	1
	

	
	Act aditional nr.2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012)
	
	

	
	Valoare EUR: 250 + TVA
	
	

	MATERIALE PUBLICITARE
	S.C. Kredo Image S.R.L.
	1
	

	
	Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012)
	
	

	
	Valoare: 2103,04 lei inclusiv TVA
	
	

	Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de mai sus,pentru contractele incheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele: 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a  folosit cursul din data semnarii fiecarui contract )

	Obs. 2: Valorile contractelor sunt nete si nu includ TVA


5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului.


5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice.


5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.) 

	Activitatea Nr. 
	Descrierea problemelor
	Soluţia/ propunere
	Condiţii

	1
	Trimestrul I : Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie.
	Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor.
	-

	2
	Trimestrul II :

Reluarea procedurii de obtinere a altei « Scrisori de garantie bancara » pentru prefinantare ceea ce a condus la decalarea termenelor stabilite initial in « Calendarul activitatilor ».
	S-a completat documentatia Cererii de prefinantare nr. 1/29.07.2011 prin depunerea noii « Scrisori de garantie bancara ».
	-

	3
	Trimestrul III : Nu s-a livrat la termen utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » deoarece furnizorul nu a luat in calcul lunile de vacanta : august si decembrie, cand producatorul utilajului nu a lucrat.
	In data 22.12.2011 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei contractului si termenului de livrare a utilajului : « Instalatie de 

spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 »
	-

	4
	Trimestrul IV:  S-a estimat eronat durata realizarii utilajului «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm»
	In data de 15.04.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de llivrare pentru utilajul : «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm»
	


La problemele intampinate in trimestrul I, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045 din 12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011.

La problemele intampinate in trimestrul II, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 175/05.12.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 159348/05.12.2011 .

La problemele intampinate in trimestrul III, s-a trimis pe fax si e-mail catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 6/13.01.2012 .
La contractul  nr . CCE 110/22.07.2011 privind achizitia « Instalatiei de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul IV, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.
5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare
5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)
TRIMESTRUL I

S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari : 

· Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :

1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;
1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.

Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.

· Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.
In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de                       3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul «Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A.» (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

TRIMESTRUL II

             --

TRIMESTRUL III

S-a primit solicitare de la AM POSCCE (adresa nr. 159748/20.12.2011) ca pentru avizarea modificarii Calendarului activitatilor sa mentionam in mod distinct termenele de realizare a lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect. S-a transmis Calendarul activitatilor modificat in acest sens (adresa nr. CCE 187/21.12.2011) si s-a primit acordul AM POSCCE prin adresa 225174 din 13.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

S-a modificat deasemenea si graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 189/30.12.2011) conform adresa acceptare de la AM POSCCE nr. 159902/11.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

TRIMESTRUL IV

S-a refacut graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 31/12.03.2012), s-au transmis justificarile solicitate de AM POSCCE prin adresa nr. 226863/16.03.2012. Tot prin aceasta adresa s-a acceptat de catre AM noul grafic al cererilor de rambusare .
5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF
	Nr. contract
	Obiectul contractului
	Valoarea estimată
	Procedura de achiziţie publică aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii 
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul achiziţiei publice

	
	
	(Lei)
	
	
	
	

	CCE 110/ 22.07.’11
	Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g

4000/1600/ 2000/4000
	1 067 100 Lei, fara TVA
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	22.07.2011
	Contract atribuit. Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012      Livrare:15.02.’12

Punere in functiune:

16.03.2012

	
	
	
	
	
	
	

	CCE 150/ 12.08.’11
	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-

diametrul maxim 1500 mm
	5 886 190 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	12.08.2011
	Contract atribuit. Act aditional de prelungire contract, nr. 1/19.06.2012. Fundatie: 16.11.2012

Livrare: 12.12.2012

Punere in functiune:

10.02.2013

	CCE 143/ 08.08.’11
	Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm
	7 211 230 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	08.08.2011
	Contract atribuit. Fundatie: 16.03.2013

Livrare: 16.04.2013

Punere in functiune:

16.05.2013 

	
	
	
	
	
	
	

	CCE 151/ 16.08.’11
	 Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	3 634 501 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	16.08.2011
	Contract atribuit.
Act aditional de prelungire contract, nr. 1/12.04.2012. Fundatie: 16.10.2012

Livrare: 16.11.2012

Punere in functiune:

16.01.2013

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract 
	Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă
	Valoarea indicatorului obţinută până în prezent

	Indicatorii de realizare

(1)
	UM 

(2)
	Cantitate

 (3)
	 UM 

(4)
	Cantitate

(5)
	UM

(6)
	Cantitate

(7)

	Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect
	buc
	4
	buc
	1
	buc
	1

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect
	mp
	-
	mp
	-
	buc
	-


7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da  (





Nu  (
Dacă da, vă rugăm detaliati:
S-au inregistrat dobanzi la contul bancar de prefinantare si la cel prin care derulam proiectul, in valoare de 0,54 lei .
8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.
	Nr. crt.
	Activitatea
	Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)
	Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finantare
	Rezultate previzionate

	Activitatea nr. 1

	Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje
	
	
	

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	S-a achitat diferenta pentru factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012.
Montaj si punere in functiune utilaj (in 16.03.2012)

	
	

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	Plata integrala factura de avans nr. 12-01-18/19.01.2012 ; valoare achitata : 132.053,90 euro (OP 213.028.60.12919/ 07.06.2012 si OP 213.028.60.15369/ 02.07.2012)
	Plata factura finala 
17.05.2012-16.08.2012
	Plata integrala factura de avans

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	Plata integrala fact.de avans nr. 110824/24.08.2011; valoare achitata: 125.000 euro (OP 213.028.60.08901/ 20.04.2012 ; OP 213.028.60.10117/ 07.05.2012 ; OP 213.028.60.12083/ 29.05.2012 si OP 213.028.60.14254/ 20.06.2012  )
	Plata factura finala
17.05.2012-16.08.2012
	Plata factura finala


	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	Platit integral factura de avans nr. RO/2011AZ001130/ 17.08.2011; valoare achitata:79.850 euro     (OP 213.028.60.11515/ 22.05.2012 ; 213.028.60.12085/ 29.05.2012 ; 213.028.60.14266/ 20.06.2012)
	Plata factura finala

17.05.2012-16.08.2012
	Plata factura finala

	
	Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate + modernizare cladire (fundatii)
	
	
	

	
	Punerea in functiune a utilajelor
	In data de 16.03.2012 s-a montat si pus in functiune « Instalatia de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	
	

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	
	17.05.2011-16.05.2013 
	Implementare proiect
Implementare proiect

	
	Subactivitate:
	
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	
	 17.05.2011-16.05.2013 
	

	Activitatea nr. 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	 
	17.05.2011 – 16.05.2013
	Implementare proiect

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Management proiect
	17.02.2012-16.05.2011
	17.05.2012-16.08.2012
	

	
	Audit
	--
	--
	

	
	Publicitate si informare
	
	Permanent
	Informarea publicului interesat

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Panou temporar
	--
	--
	Montat

	
	Etichete autocolant 
	8 bucati

17.02.2012-16.05.2012
	--
	Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora.

	
	Placute 
	8 bucati

17.02.2012-16.05.2012
	--
	Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora.

	
	Brosuri, pliante
	500 bucati brosuri si 20 pliante prezentare

 17.02.2012-16.05.2012
	--
	Distribuire la societatile partenere.

	
	Baza de date
	Realizat 

17.02.2012-16.05.2012
	--
	Informarea publicului interesat

	
	Pagina web
	Realizat 

17.02.2012-16.05.2012
	--
	Informarea publicului interesat

	
	Panou permanent
	--
	--
	Se va realiza la finalul perioadei de implementare


9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată
	Valoarea obţinută până în prezent
	%

8= (7)/(5)*100

	Parte fizica 1
	Cantitate (2)
	Suma (Lei)(3)
	Cantitate (4)
	Suma (Lei) (5)
	Cantitate (6)
	Suma (Lei) (7)
	

	
	4
	
	1
	
	1
	
	

	Parte  fizica n
	
	
	
	
	
	
	

	Total  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

Nu este cazul.
MANAGER PROIECT,










Roxana Elena Gheorghe
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