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Anexa  4

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL

	Program Operaţional:
	Creşterea Competitivităţii Economice

	Axa prioritară: 
	Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

	Operaţiunea:
	Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari




	1. Numărul Raportului de Progres : 
	1

	2. Perioada de referinţă :
	 17.05.2011 – 17.08.2011

	3.Informaţii despre Beneficiar

	Denumirea organizaţiei
	SC NEPTUN SA

	Adresa
	CAMPINA, JUD.PRAHOVA,STR.BOBALNA,nr.,57-63

	Contact
	Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect, tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007,       e-mail : roxana_gheorghe@metaleuroest.ro

	Cod fiscal
	RO 1322535

	4.Detalii despre proiect

	Număr de referinţă SMIS
	23902

	Denumirea proiectului
	,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

	Numărul Contractului de finanţare
	154253 / 17.05.2011

	Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)
	ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, nr.57-63




5. Stadiul proiectului
(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)
In trimestrul 1 al implementarii proiectului s-au realizat activitatile de informare si publicitate (panoul temporar) si s-au finalizat procedurile de achizitie active tangibile din proiect, concretizandu-se in semnarea contractelor de achizitie pentru toate utilajele prevazute in lista de achizitii.
Nici un utilaj nu a fost  inca  livrat.
	Actiunile desfasurate in trimestrul 1,aferente proiectului, detaliere cronologica :

A) Masuri de informare si publicitate
· Machetare anunt de presa incepere proiect.

· Anunt de presa incepere proiect, ziarul national « Bursa », nr. 101/ 25 mai 2011 (copie anexata).
Pentru publicarea anuntului s-a incheiat cu Meta Ring S.R.L. Bucuresti (Bursa) contractul numarul 6115P/23.05.2011, valoarea contractului fiind data de suma comenzilor transmise de S.C. Neptun S.A. catre Meta Ring S.R.L. Bucuresti.
Semnare contract cu firma pentru publicitate SC ROMES GRUP INTERNATIONAL Ploiesti pentru machetare si executare produse informare si publicitate, contract nr. 58/13.07.2011 (inregistrat la SC Neptun SA cu nr. CCE 052/13.07.2011) valoare 986 Euro la care se adauga TVA.

· Montat  panoul temporar 2/3 m amplasat la poarta nr. 1 a sediului societatii.

B) Organizarea procedurilor de achizitii
                  S-au incheiat toate procedurile de atribuire pentru activele tangibile din proiect.
             S-au parcurs urmatoarele etape :
· Intocmirea documentatiilor de atribuire :
      CCE 055- pentru achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » (14 iulie 2011)
      CCE 056- pentru achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » (14 iulie 2011)
      CCE 054- pentru achizitie « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » (14 iulie 2011)
      CCE 126- pentru achizitie « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » (02 august 2011)

· Publicarea anunturilor privind invitatiile la procedurile de achizitii
Aparitii :14 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »
               29 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »
               14 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »
               03 august 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »
Pentru publicarea anunturilor color s-au emis de catre Dixitpress (Telegraful de Prahova) urmatoarele facturi :
                nr. 2504/14.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA
                nr. 2602/29.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA
                nr. 2503/14.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA
                nr. 2469/02.08.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA.

       ●  Stabilirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor (inclusiv declaratiile de disponibilitate si declaratiile de impartialitate si confidentialitate ale membrilor), prin deciziile interne Nr. 31/19.07.2011 (CCE 055) si Nr. 28/11.07.2011 ( CCE 054, CCE 056, CCE 126).

· Transmiterea invitatiilor de participare la licitatie catre minim  3 participanti pentru fiecare din cele patru proceduri de achizitie :
CCE 055, s-au transmis invitatii catre :
- S.C. Electroszinter S.R.L. / Adresa nr. CCE 058/14.07.2011
- MB Trading  / Adresa nr. CCE 058/14.07.2011
- Electroutilaj S.A./ Adresa nr. CCE 058/14.07.2011
- Metallux S.R.L./ Adresa nr. CCE 072/15.07.2011
CCE 056, s-au transmis invitatii catre:
- Hofler Maschinenbau Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011
- Gleason-Pfauter Maschinenfabrik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011
- Klingelnberg Gmbh Germania (HIL Import-Export) / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011
CCE 054, s-au transmis invitatii catre:
- Hofler Maschinenbau Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011
- Gleason-Pfauter Maschinenfabrik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011
- Liebherr Verzahntechnik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011
CCE 126, s-au transmis invitatii catre:
- Metalkid / Adresa nr. CCE 129/03.08.2011
- DMG Europe Holding / Adresa nr. CCE 129/.03.08.2011
- HAAS Europe / Adresa nr. CCE 129/03.08.2011

· Primire solicitari de clarificare la procedura de atribuire CCE 054, CCE 055, CCE 056, CCE 126 si transmiterea raspunsului catre toti solicitantii documentatiei.






· Primirea si inregistrarea ofertelor de participare la licitatie :
	Nr. Crt.
	Nr. Intrare
	Data intrarii
	Oraprimirii
	Procedura de atribuire
	[bookmark: _GoBack]Ofertant

	1
	CCE 077 D
	19.07.2011
	11:31
	CCE 055
	Electroutilaj S.A

	2
	CCE 133
	04.08.2011
	13:30
	CCE 056
	Klingelnberg Gmbh

	3
	CCE 111
	26.07.2011
	14:30
	CCE 054
	Hofler Maschinenbau

	4
	CCE 145
	10.08.2011
	10:30
	CCE 126
	DMG Europe Holding


· Intocmirea si semnarea de catre participanti a proceselor verbale privind sedintele de deschidere a ofertelor :
PV CCE 081/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055
PV CCE 138/ 05.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056
PV CCE 119/ 27.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054
PV CCE 147/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126

· Analizarea ofertelor si intocmirea proceselor verbale privind evaluarea ofertelor :
PV CCE 083/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055
PV CCE 140/ 08.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056
PV CCE 120/ 28.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054
PV CCE 148/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126

· Comunicarea privind rezultatele procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie catre toti participantii la licitatie
Adresa CCE 084/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055
Adresa CCE 144/ 09.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056
Adresa CCE 121/ 28.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054
Adresa CCE 149/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126

· Semnarea contractelor de achizitie cu firmele desemnate castigatoare
· Contract nr.CCE 110/ 22.07.2011,incheiat cu SC Electroutilaj S.A. pentru achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 », valoare 1.067.100 lei, la care se adauga TVA.
· Contract nr.CCE 150/ 12.08.2011, incheiat cu Klingelnberg Gmbh Germania  pentru achizitie «Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm », valoare 1.373.513 EUR, achizitie intracomunitara.
· Contract nr.CCE 143 / 08.08.2011, incheiat cu Hofler Maschinenbau Gmbh Germania  pentru achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm», valoare 1.700.000 EUR, achizitie intracomunitara.
· Contract nr.CCE 151 / 16.08.2011, incheiat cu DMG Europe Holding Austria pentru achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc-diametrul piesei maxim 940 mm», valoare 849.500 EUR, achizitie intracomunitara.

       ●   Plata avansurilor pentru livrarea activelor tangibile- inca nu s-au efectuat plati. 

5.0 Măsuri corective:
Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?
Da  						Nu 
* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:
- 	
* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:
	Activitatea Nr.
	Activităţile planificate pentru perioada de raportare
	Data de începere a activităţii planificate
	Data finală a activităţii planificate

	1
	2
	3
	4

	Activitatea nr. 1
	Achizitie utilaje

	17.05.2011
	31.01.2013

	
	
	
	

	Activitatea nr 2 
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	
	
	

	
	
	
	

	Activitatea nr 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	16.05.2013

	
	
	
	




	



Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare

	Activitatea Nr.
	Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare 
	Data de începere a activităţii desfasurate 
	Data finală a activităţii desfasurate

	1
	2
	3
	4

	


Activitatea nr. 1






	Achizitie utilaje
	17.05.2011
	17.08.2011

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »/livrare
	14.07.2011
	22.07.2011

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »/livrare
	
29.07.2011
	
12.08.2011

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»/livrare
	14.07.2011
	08.08.2011

	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »/livrare
	03.08.2011
	16.08.2011

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	17.05.2011
	In desfasurare

	
	Subactivitate:
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	07.06.2011
	16.05.2013

	Activitatea nr. 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	17.05.2011
	In desfasurare

	
	Subactivitati:
	
	

	
	Management proiect
	17.05.2011
	In desfasurare

	
	Audit
	01.02.2013
	28.02.2013

	
	Publicitate si informare
	17.05.2013
	In desfasurare

	
	         Subactivitati:
	
	

	
	Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea  proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarile
	18.05.2011

	25.05.2011


	
	Panou temporar
	17.05.2011
	Montat

	
	Etichete autocolant
	01.08.2011
	In desfasurare

	
	Placute
	01.08.2011
	In desfasurare

	
	Brosuri pliante
	01.07.2011
	In desfasurare

	
	Baza de date
	01.07.2011
	In desfasurare

	
	Pagina web
	01.08.2011
	In desfasurare

	
	Panou permanent
	16.05.2013
	16.05.2018



5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):
	Rezultat (Obiectul contractului)
	Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)
	Nr. de contracte semnate în perioada de raportare
	Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)

	1
	2
	3
	4

	Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g
4000/1600/2000/4000
	S.C. Electroutilaj S.A.
	1
	
4



	
	Contract CCE 110/ 22.07.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 251 354,41 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 1 067 100 RON
	
	

	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice
D maxim 1500 mm
	Klingelnberg Gmbh Germania
	1
	

	
	Contract CCE 150/ 12.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 373 513 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 5 886 190 RON
	
	

	Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm
	Hofler Maschinenbau Gmbh Germania
	

1


	

	
	Contract  CCE 143/ 08.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 1 700 000 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 7 211 230 RON
	
	

	Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	DMG Europe Holding  
	1
	

	
	Contract CCE 151/ 16.08.2011
	
	

	
	Valoare EUR: 849 500 EUR
	
	

	
	Valoare RON: 3 634 501 RON
	
	

	Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de mai sus,pentru contractele incheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele: 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a  folosit cursul din data semnarii fiecarui contract )

	Obs. 2: Valorile contractelor sunt nete si nu includ TVA





5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)
	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului.



5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)

	Activitatea 1 
	Activitatea 2
	Activitatea 3

	In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal,recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice.



5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.)
	Activitatea Nr. 
	Descrierea problemelor
	Soluţia/ propunere
	Condiţii

	1
	Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie.
	Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor.
	-


In acest sens s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045/12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011 (atasam copie).

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare
5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)
S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari : 
· Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :
1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;
1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.
Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.
· Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.
In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de                       3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul « Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A. » (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF
	Nr. contract
	Obiectul contractului
	Valoarea estimată
	Procedura de achiziţie publică aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii 
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul achiziţiei publice

	
	
	(Lei)
	
	
	
	

	CCE 110/22.07.2011
	Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g
4000/1600/ 2000/4000
	1 067 100 Lei 
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	22.07.2011
	
Finalizat


	
	
	
	
	
	
	

	CCE 150/12.08.2011
	Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-
diametrul maxim 1500 mm
	5 886 190 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	12.08.2011
	Finalizat


	CCE 143/08.08.2011
	Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm
	7 211 230 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	08.08.2011
	Finalizat


	
	
	
	
	
	
	

	CCE 151/16.08.2011
	Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm
	3 634 501 Lei
	Norme interne POS CCE
	17.05.2011
	16.08.2011
	Finalizat


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





6. Indicatori:
Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract 
	Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă
	Valoarea indicatorului obţinută până în prezent

	Indicatorii de realizare
(1)
	UM 
(2)
	Cantitate
 (3)
	 UM 
(4)
	Cantitate
(5)
	UM
(6)
	Cantitate
(7)

	Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect
	buc
	4
	buc
	0
	buc
	0

	Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect
	mp
	0
	mp
	0
	buc
	0



7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?
Da  						Nu 
Dacă da, vă rugăm detaliati:
.......................................................................................................................................................


8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

	Nr. crt.
	Activitatea
	Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)
	Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începereşi de finalizare) conform Contractului de finantare
	Rezultate previzionate

	


Activitatea nr. 1




Activitatea nr. 1

	Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje
	 
	17.05.2011-16.05.2013
	

Semnarea contractelor de achizitie active tangibile





Semnarea contractelor de achizitie active tangibile




	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »
	14.07.2011-22.07.2011
	 
	

	
	Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »
	29.07.2011-12.08.2011
	
	

	
	Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»
	14.07.2011-08.08.2011
	
	

	
	Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »
	03.08.2011-16.08.2011
	 


	

	
	Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate
	
	Septembrie 2011- Aprilie 2013
	
Receptia activelor tangibile achizitionate

	
	Punerea in functiune a utilajelor
	
	Decembrie 2011- Mai 2013
	Punerea in functiune a activelor tangibile achizitionate

	Activitatea nr. 2
	Consultanta pentru implementarea proiectului
	
	17.05.2011-16.05.2013 
	Implementare proiect

	
	Subactivitate:
	
	
	

	
	Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului
	07.06.2011
	 17.05.2011-16.05.2013 
	

	Activitatea nr. 3
	Management proiect, publicitate si informare, audit
	 
	17.05.2011 – 16.05.2013
	

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Management proiect
	17.05.2011-17.08.2011
	18.08.2011-16.05.2013
	

	
	Audit
	
	01.02.2013
	

	
	Publicitate si informare
	25.05.2011
	17.05.2011-16.5.2013
	Informarea publicului interesat

	
	Subactivitati:
	
	
	

	
	Panou temporar
	17.05.2011
	Montat
	

	
	Etichete autocolant 
	01.08.2011
	In desfasurare
	

	
	Placute 
	01.08.2011
	In desfasurare
	

	
	Brosuri pliante
	01.07.2011
	In desfasurare
	

	
	Baza de date
	01.07.2011
	In desfasurare
	

	
	Pagina web
	01.08.2011
	In desfasurare
	

	
	Panou permanent
	16.05.2013
	16.05.2018
	




9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte
	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată
	Valoarea obţinută până în prezent
	%
8= (7)/(5)*100

	Parte fizica 1
	Cantitate (2)
	Suma (Lei)(3)
	Cantitate (4)
	Suma (Lei) (5)
	Cantitate (6)
	Suma (Lei) (7)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Parte  fizica n
	
	
	
	
	
	
	

	Total  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus
Nu este cazul.
